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CAPÍTULO I. 
GENERALIDADES 
1.1 Introducción 
El presente informe expositivo detalla la experiencia adquirida durante la fase de 
Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) aplicado a Proyectos 
de Construcción, adaptable tanto para proyectos de edificaciones, como para 
proyectos de obras civiles de mayor alcance.  
Los proyectos implementados son los siguientes: Edificio Residencial - Neo 10 
(Lima - Miraflores), Planta de Tejidos de Índigo - San Jacinto (Lima – Santa Anita), 
Nueva Ciudad de Fuerabambas (Apurímac – Las Bambas), entre otros; todas estas 
obras a cargo de la empresa constructora GyM S.A, una de las empresas de la 
corporación peruana Graña y Montero.  
Fundamentalmente se desarrolla este tema, ya que hoy en día, debido a la 
globalización, la competencia se ha vuelto más fuerte y las utilidades de las 
empresas cada vez más inestables, los mercados locales más reducidos y las 
fronteras han desaparecido, lo cual está obligando a las empresas a reducir costos, 
aumentar la productividad, ser sumamente eficientes y eficaces, reducir tanto el 
grado de riesgo en sus estrategias como el error en la toma de decisiones. 
Por ello, ciertas empresas han reaccionado correctamente ante este fenómeno, 
adoptando nuevas filosofías de gestión, bajo las cuales logran adaptarse a los 
cambios del entorno y ser líderes en sus mercados. 
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Una de esas tantas filosofías es la Calidad, la cual aunque ha sido ampliamente 
sistematizada y desarrollada desde el siglo XX cuando Demming (1960), aporta sus 
primeras teorías enfocadas a la producción en serie, y más recientemente cuando 
Alarcón (1997), ha propuesto el Lean Construction como una herramienta que está 
orientada a la industria de la construcción. 
En la actualidad es una barrera comercial el no contar con un Sistema de Gestión 
de Calidad, ya no basta con “hacer creer” que la empresa trabaja bien, hay que 
mostrar evidencias. Las empresas que no cumplen con este requisito pierden 
opciones de comercializar sus productos o sus servicios, ya que hay otro 
competidor que sí cumple este requisito.  Es por esto, que estando en el “boom” de 
la construcción en el Perú, es claramente imprescindible la implementación de los 
Sistemas de Gestión de Calidad en los Proyectos de Construcción para estar a un 
nivel de estándares Mundiales. 
Las fases de un Sistema de Gestión de Calidad son cinco: diagnostico, 
planificación, diseño, implementación y evaluación. El presente informe describe la 
manera cómo se desarrolla la cuarta fase en Proyectos de Construcción, así como 
los beneficios que se obtienen desde la implantación de éste.   
La parte aplicativa de este informe se basará en la experiencia obtenida de la 
implementación del Sistema de Gestión de Calidad de un Proyecto en provincia.  
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GRÁFICO 1.1 Fases de la Gestión de la Calidad 
1.2 Características de la organización 
GyM es la más antigua y más grande empresa constructora del país. Ha 
desarrollado, a lo largo de su historia, proyectos en todos los sectores de la 
construcción: Infraestructura, Energía, Edificaciones, Minería, Petróleo, Industria, 
Saneamiento, entre otros.  
En el curso de los diversos proyectos se ha asociado con las más importantes 
empresas de construcción del mundo, tales como Fluor, Dumez GTM (Vinci), Aker 
Solutions, entre otros; así mismo, se han desarrollado proyectos en diversas 
modalidades, con o sin financiamiento, llave en mano (turn-key), EPC (Engineering, 
Procurement and Construction), entre otros.  
Desde 1933 GyM ofrece sus servicios a todas las empresas del país y del resto de 
Latinoamérica.  
Sus valores son:  
 Calidad 
 Seriedad  
 Eficiencia 
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1.3 Antecedentes 
El desarrollo de la construcción en la coyuntura actual, no puede seguir siendo 
considerado en forma local, pues la competencia externa ataca con calidad y costos 
de nivel internacional, apareciendo entonces las constructoras transnacionales o 
que cuentan con inversionistas extranjeros, con lo que son capaces de competir en 
cualquier mercado con las mejores de su ramo. 
En vista de esta globalización y del conocimiento de que un Sistema de Gestión de 
Calidad en funcionamiento, crea la base para la toma de decisiones "basadas en el 
conocimiento", un óptimo entendimiento entre las "partes interesadas" y sobre todo 
lograr un aumento del éxito de la empresa a través de la disminución de los costos 
por fallas (costos de No Calidad) y las pérdidas indeseadas; la empresa en pro del 
mejoramiento del desempeño de su organización dio comienzo a la Implantación 
del Sistema de Gestión de la Calidad para sus proyectos fundamentándose en:  
- El enfoque al cliente  
- El liderazgo  
- La participación del personal 
- El enfoque basado en los procesos 
- La gestión basada en sistemas 
- El mejoramiento continuo  
- La toma de decisiones basadas en hechos  
- La relación mutuamente beneficiosa con el proveedor 
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Para comenzar con la Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad es 
necesario el Análisis de los Procesos de Trabajo; una herramienta útil para tal 
función es la estructura de los procesos o Mapa de los procesos. 
El Mapa de los Procesos de una organización permite considerar la forma en que 
cada proceso individual se vincula vertical y horizontalmente, sus relaciones y las 
interacciones dentro de la organización, pero sobre todo también con las partes 
interesadas fuera de la organización, formando así el proceso general de la 
empresa.  
En el caso de los proyectos de construcción se tiene el Mapa de Procesos que se 
muestra en el Gráfico 1.2, el cual está dividido en: entradas, procesos estratégicos, 
procesos operativos, procesos de soporte y salidas. 
Las entradas y las salidas están relacionadas con los requerimientos del Cliente; 
los procesos estratégicos están ligados directamente a la Alta Dirección de la 
constructora; los procesos operativos son los que corresponden al “Core Business” 
de la constructora, es decir el diseño y desarrollo y a la construcción de la obra 
propiamente dicha; finalmente los procesos de soporte, son los relacionados a 
aquellas áreas que brindan apoyo a la empresa y a sus obras, como el 
departamento de sistemas, recursos humanos, seguridad y medio ambiente, etc. 
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GRÁFICO 1.2. Mapa de procesos de empresa Constructora 
 
Esta orientación hacia los procesos exige la subdivisión en procesos individuales, 
teniendo en cuenta las estrategias y objetivos de la organización, la experiencia ha 
demostrado que es conveniente definir los datos de entrada, parámetros de control 
y datos de salida.  
Una vez definida la estructura de los procesos se procede a documentar el Sistema, 
elaborando o mejorando los Procedimientos e Instructivos; para ello se considera 
la Estructura de documentación del Sistema de Gestión de Calidad (Gráfico 1.3). 
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Esta estructura está dividida en tres niveles básicos: 
1° Nivel: Manual de Calidad 
2° Nivel: Manuales de Procedimientos 
3° Nivel: Planos, instructivos, formatos y registros. 
 
GRÁFICO 1.3 Estructura de documentación del Sistema de Gestión de Calidad 
 
1.4 Objetivos 
- Implementar el Sistema de Gestión de Calidad en los Proyectos de 
Construcción de la organización.  
- Generar la Mejora Continua de la Calidad en los proyectos implementados. 
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- Generar una cultura de Calidad en los proyectos de la organización. 
 
1.5 Objetivos específicos 
- Recopilar información para el desarrollo de la implementación. 
- Elaborar el Plan de Implementación. 
- Definir los recursos que se usarán en la implementación. 
- Difundir e implementar de los procedimientos de gestión en el proyecto. 
- Implementar las herramientas de calidad que servirán para la gestión en los 
proyectos. 
- Evaluar los resultados de la implementación. 
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CAPÍTULO II. 
NOCIONES BÁSICAS DE CALIDAD 
A continuación, se definen algunos conceptos necesarios para facilitar la 
implementación del Sistema de Gestión de Calidad. 
2.1 Gestión de Calidad 
- La Gestión de la Calidad: Es un conjunto de "actividades coordinadas para 
dirigir y controlar la organización en lo relativo a la calidad". 
- La Planificación de la Calidad: "Parte de la gestión de la calidad es 
enfocada al establecimiento de los objetivos de la calidad y a la 
especificación de los procesos operativos necesarios y de los recursos 
relacionados para cumplir los objetivos de la calidad". 
- El Control de la Calidad: "Parte de la gestión de la calidad orientada al 
cumplimiento de los requisitos de la calidad". 
- El Aseguramiento de la Calidad: "Parte de la gestión de la calidad orientada 
al proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad". 
- La Mejora de la Calidad: "Parte de la gestión de la calidad orientada a 
aumentar la capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad". 
La gestión de la calidad se aplica a todas las fases del ciclo de vida de un producto 
o servicio.  
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Se puede extender a todas las partes de una organización. Se pone en práctica en 
una organización mediante la construcción de un Sistema de Gestión de Calidad. 
En efecto, se trata de un sistema que permite establecer una política y objetivos de 
la calidad y alcanzar dichos objetivos. 
 
2.1.1 Control de Calidad 
El control de la calidad se refiere a las acciones operativas que permiten llevar a 
cabo un proceso (desarrollo de una fabricación, fases sucesivas de una prestación 
de servicio, etc.) y eliminar las no conformidades o los desvíos con respecto a lo 
que se espera a lo largo de dicho proceso. 
El término "inspección" hace referencia a una operación de control de la calidad en 
un momento dado del proceso considerado, cuyo objetivo es determinar si los 
resultados logrados en esa etapa cumplen con los requisitos especificados. 
Las operaciones de control de la calidad dependen de la jerarquía operativa cuya 
responsabilidad es lograr la calidad a lo largo del proceso. 
Un ejemplo práctico del control de calidad en las operaciones de obras civiles, es 
cuando se hace la inspección al momento de hacer las liberaciones de las 
estructuras de acero, antes de proceder a la siguiente etapa de la construcción que 
es el vaciado de concreto de la estructura; o cuando se hacen las pruebas 
hidrostáticas en las tuberías de agua para saber si hay o no fugas a lo largo del 
recorrido de éstas. 
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2.1.2 Aseguramiento de Calidad 
El aseguramiento de la calidad es el conjunto de las acciones planificadas y 
sistemáticas implantadas dentro del Sistema de Gestión de Calidad y demostrables 
si es necesario, para proporcionar la confianza adecuada de que una entidad 
cumple requisitos para la calidad. 
 El aseguramiento de la calidad es un conjunto de acciones cuya finalidad es: 
 Dentro de una organización, confiar en la obtención de la calidad. 
 Con respecto al exterior, inspirar confianza a los clientes en cuanto a la obtención 
de la calidad. 
Para confiar adecuadamente en la obtención de dicha calidad será necesario que 
la puesta en práctica efectiva de dichas acciones haya sido probada por medios 
previstos (documentación, auditorias de la calidad, etc.). 
Una acción de aseguramiento de calidad, es por ejemplo, el capacitar al personal 
del proyecto, tanto a los obreros, como a los ingenieros encargados de las áreas, 
éste incluso, puede ser un indicador de calidad, que se verá más adelante; otra 
acción de aseguramiento de calidad, es el establecimiento de un estándar de la 
documentación, como el uso de formatos, lomos para archivadores, establecimiento 
de procedimientos y protocolos, etc. 
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2.1.3 Vínculos entre el Control y el Aseguramiento de la   
 Calidad 
Aunque ciertas acciones de control de la calidad y de aseguramiento de la calidad 
estén unidas entre sí, no debe existir confusión entre estos dos conceptos: 
 El control de la calidad se refiere a la satisfacción de los requisitos relativos a la 
calidad (aspecto operativo o técnico). 
 El aseguramiento de la calidad, en cambio, pretende inspirar confianza en dicha 
satisfacción, tanto dentro de la organización (aseguramiento de la calidad interno) 
como fuera, de cara a clientes o autoridades (aseguramiento de la calidad 
externo). 
De esta forma, en un Sistema de Gestión de la Calidad, un procedimiento, por 
ejemplo, es tanto un documento de control de la calidad, mediante los requisitos 
técnicos que integra, como un documento de aseguramiento de la calidad, mediante 
los requisitos complementarios cuyo objetivo es demostrar la obtención de la 
calidad y de paso inspirar confianza. 
 
2.2 Sistema de Gestión de Calidad (SGC) 
Un Sistema de Gestión de la Calidad es una estructura operacional de trabajo, bien 
documentada e integrada a los procedimientos técnicos y gerenciales, para guiar 
las acciones de la fuerza de trabajo, la maquinaria o equipos, y la información de la 
organización de manera práctica y coordinada y que asegure la satisfacción del 
cliente y bajos costos para la calidad. 
 26 
 
En otras palabras, un Sistema de Gestión de la Calidad es una serie de actividades 
coordinadas que se llevan a cabo sobre un conjunto de elementos (Recursos, 
Procedimientos, Documentos, Estructura organizacional y Estrategias) para lograr 
la calidad de los productos o servicios que se ofrecen al cliente, es decir, planear, 
controlar y mejorar aquellos elementos de una organización que influyen en 
satisfacción del cliente y en el logro de los resultados deseados por la organización. 
Si bien el concepto de Sistema de Gestión de la Calidad nace en la industria de 
manufactura, estos pueden ser aplicados en cualquier sector, en este caso, es 
aplicado a la industria de la Construcción. 
 
2.3 Los Costos de la Calidad 
Se considera que el costo de calidad lo integran las partidas correspondientes a los 
factores de aseguramiento como a los de detección de errores y desechos, sin 
embargo el concepto ha evolucionado ampliándose y ahora se entienden como 
costos de calidad aquellos incurridos en el diseño, implementación, operación y 
mantenimiento de los sistemas de calidad, incluyendo los referentes a sistemas de 
mejoramiento continuo.  
Se pueden considerar dos grandes tipos de costos en los que se incurre por la 
adopción de in Sistema de Gestión de Calidad:  
Los Costos de Calidad y los Costos de la No Calidad. 
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2.3.1 Costos de Calidad 
Se deriva de la operación del sistema de calidad, es decir, son todos los costos en 
que la empresa constructora incurre para realizar los procesos con calidad, por 
ejemplo: Laboratorio de ensayos, personal técnico competente en temas de 
Aseguramiento y Control de Calidad, equipos, capacitaciones técnicas, etc. 
2.3.2 Costos de No Calidad 
Es todo aquello que hace disminuir la productividad de empresa, debidos 
principalmente al incumplimiento de los requisitos que se establecen para las 
diferentes actividades. Por ejemplo: horas hombre de re-trabajo, por reparación, 
material excedente, mano de obra extra, tiempos muertos, etc. 
 
2.4 Estructura documental 
Estos son los principales documentos relativos al Sistema de Gestión de Calidad 
que toda organización, debería documentar e implementar para la implementación 
de su Sistema de Gestión de Calidad: 
- Política de Calidad 
- Manual de Calidad 
- Plan de Calidad 
- Los Procedimientos de Gestión y de Control. 
- Los distintos documentos operativos de puesta en marcha del sistema de 
gestión: definiciones de funciones, instrucciones, modos operativos, 
 28 
 
especificaciones, formularios, procedimientos de control, programas de 
auditorías de la calidad, actas, certificaciones, informes y, en general, todos 
los registros que permiten demostrar los resultados alcanzados. 
La naturaleza de estos documentos, su importancia en número, su tipología y su 
modo de empleo dependen, por supuesto, de la naturaleza de la empresa, así como 
de la política y de los objetivos de la calidad. 
En el Gráfico 2.1 se muestra la pirámide que esquematiza la jerarquización de la 
documentación del SGC que usa en la empresa GyM S.A. 
 
GRÁFICO 2.1. Estructura Documental del SGC de GyM S.A 
2.4.1 Manual de Calidad 
El Manual de la Calidad es un documento que especifica el Sistema de Gestión de 
Calidad de la organización. Describe de forma sintética, para la organización, su 
Política y su Sistema de Gestión de Calidad, refiriéndose a los procedimientos y a 
las principales especificaciones escritas. 
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El Manual de Calidad se representa en la cumbre de una pirámide de los distintos 
documentos, puesto que describen la totalidad del Sistema de Gestión de Calidad 
de la organización, pero, como son muy generales, hacen referencia al conjunto de 
los documentos de aplicación existentes que abarcan, es decir a los procedimientos 
generales. 
Dentro del Manual de Calidad, se hace referencia a la interacción de los procesos 
de la organización, éstos se refieren a todos los procesos o partidas para cada 
Proyecto. 
 
2.4.2 Plan de Calidad 
El Plan de Calidad es un documento que establece las prácticas específicas de 
Calidad, los recursos y la secuencia de actividades correspondientes a un proyecto 
o contrato en particular. 
Ante todo, los Planes de Calidad contienen la planificación de los puntos o 
actividades donde es más susceptible que falle un proceso o el Sistema de Gestión 
de Calidad para el proyecto, describiendo los controles para dichas actividades y el 
cómo. 
Le corresponde al Analista de calidad del Proyecto, verificar permanentemente, en 
las reuniones de seguimiento al mismo, que se esté cumpliendo lo expresado en el 
Plan de Calidad; de allí, seguramente surgen actualizaciones al Plan de Calidad. 
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El Plan de Calidad debe referenciar los documentos contractuales ya que no se 
trata de repetir los términos de referencia del proyecto o contrato sino de describir 
los controles técnicos y administrativos para dicho contrato. 
 
2.4.3 Procedimientos 
El procedimiento es una forma especificada para llevar a cabo una actividad o un 
proceso. Los procedimientos pueden dar lugar o no a documentos. Cuando un 
procedimiento da lugar a documentos, se suelen utilizar los términos de 
"procedimiento escrito" o "procedimiento documentado". 
Un procedimiento escrito se compone generalmente de los siguientes elementos: 
objeto y campo de aplicación de una actividad; lo que se debe hacer y quién debe 
hacerlo; cuándo, dónde y cómo debe hacerse; qué materiales y qué documentos 
se deben utilizar; y cómo se debe controlar y registrar. 
Por lo tanto, se trata de un conjunto de reglas escritas propias de una actividad o 
de un proceso, de una operación de control, de una prestación de servicio, de una 
acción de aseguramiento de la calidad, etc. 
En GyM existen procedimientos de gestión y de control. Los procedimientos de 
gestión hacen referencia a todos los procesos relacionados al aseguramiento de 
calidad y al cómo gestionar la calidad en el proyecto, por ejemplo cómo gestionar 
las No Conformidades. Los procedimientos de control hacen referencia a los 
procesos constructivos en sí, por ejemplo cómo controlar la producción de concreto 
en obra. 
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2.5 Implementación 
Es el conjunto de acciones encaminadas a poner en marcha las prácticas 
planificadas y diseñadas por la empresa. 
2.5.1 Estrategias de implementación 
Es el conjunto de acciones que definen el cómo alcanzar un objetivo o actividad 
determinado en un plan de acción; tienen un carácter eminentemente 
comunicacional, de difusión y participación, por lo tanto el uso de estrategias de 
difusión, capacitación y entrenamiento es básico para el logro de estos objetivos. 
Éstas son consideradas en la etapa de Planificación de la Implementación. 
2.5.2 Difusión 
Es el conjunto de acciones de tipo comunicacional y de transferencia de 
conocimientos, ejecutada por diversos medios, que permiten que todos los 
integrantes del proyecto tengan acceso a las disposiciones planificadas, con el fin 
de mejorar su nivel de conocimientos y por lo tanto de competencia. La acción de 
difundir tiene carácter masivo, no es entre dos, es entre muchos. Puede darse por 
correos electrónicos, material impreso, paneles en el proyecto, etc. 
2.5.3 Comunicación 
Conjunto de prácticas y procedimientos establecidos por la organización para 
intercambiar información, establecer consultas y transmitir directrices con un 
objetivo determinado. 
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2.6 Mejora Continua 
El principio de la Mejora Continua es un los ocho principios de gestión de la calidad 
que han sido identificados en las normas ISO 9000 (2000) para facilitar la 
realización de los objetivos de la calidad. 
 Estos principios son: 
 Principio 1- Organización Focalizada en el Cliente  
Las organizaciones dependen de sus clientes y por consiguiente deben 
comprender sus necesidades actuales y futuras, cumplir con sus requisitos y 
esforzarse para exceder sus expectativas.  
 Principio 2- Liderazgo  
Los líderes establecen unidad de propósito y dirección en una organización. 
Ellos deben crear y mantener el clima interno en el cual las personas puedan 
sentirse totalmente involucradas con el logro de los objetivos organizacionales.  
 Principio 3- Involucramiento del Personal  
El personal, en todos sus niveles, es la esencia de la organización y su total 
involucramiento posibilita el uso de sus habilidades en beneficio de la 
organización.  
 Principio 4- Gestión por Procesos  
El resultado deseado es alcanzado con mayor eficiencia gestionando los 
recursos y actividades relacionadas como un proceso.  
 Principio 5- Gestión a través de Sistemas  
Identificar, comprender y gestionar un sistema de procesos interrelacionados 
para un objetivo dado mejora la eficacia y la eficiencia de una organización.  
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 Principio 6- Mejora Continua  
La mejora continua debe ser un objetivo permanente en la empresa.  
 Principio 7- Toma de Decisiones Basada en Hechos  
Las decisiones efectivas están basadas en el análisis de datos e información.  
 Principio 8- Relaciones con los Proveedores Mutuamente Beneficiosas  
Una organización y sus proveedores son interdependientes y una relación 
mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor. 
Este informe expositivo, se enfocará al principio de Mejora continua, pues ésta 
implica que la organización debe comprometer a todos los miembros de la empresa 
en una estrategia destinada a mejorar de manera sistemática los niveles de calidad 
y productividad, reduciendo los costos y tiempos de respuestas, mejorando los 
índices de satisfacción de los clientes, para de esa forma mejorar los rendimientos 
sobre la inversión y la participación de la empresa en el mercado. Esto se logra con 
la implementación en los proyectos. 
Mejorar de manera continua implica reducir constantemente los niveles de 
desperdicios, algo que se adecua a la época actual en los proyectos de GyM, ya 
que es necesario salvaguardar los recursos de la organización. 
Siendo el SGC a implementar, uno basado en la norma ISO 9000 (2000), ésta 
recomienda que se aplique un ciclo de mejora continua esquematizado por la rueda 
de Deming. 
2.6.1 El Círculo de Deming o Ciclo PHVA 
El ciclo PHVA, también conocido como “Círculo de Deming” (de Edwards Deming), 
es una estrategia de mejora continua de la calidad en cuatro pasos, basada en un 
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concepto ideado por Walter A. Shewhart. También se denomina “espiral de mejora 
continua”. Las siglas PHVA son el acrónimo de Planificar, Hacer, Verificar, Actuar. 
Este ciclo se puede aplicar a la implementación del SGC, por ejemplo, a planificar 
dicha implementación y prever los recursos necesarios. Ver Gráfico 2.2. 
 
GRÁFICO 2.2. Ciclo PHVA 
 
Planificar 
- Planificación de los objetivos asociados a la política. 
- Identificar el proceso que se quiere mejorar 
- Recopilar datos para profundizar en el conocimiento del proceso. 
- Análisis e interpretación de los datos. 
- Detallar las especificaciones de los resultados esperados. 
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- Definir los procesos necesarios para conseguir estos objetivos, verificando 
las especificaciones 
Hacer 
- Ejecutar los procesos definidos en el paso anterior. 
- Documentar las acciones realizadas. 
Verificar 
- Pasado un periodo de tiempo previsto de antemano, volver a recopilar datos 
de control y analizarlos, comparándolos con los objetivos y especificaciones 
iniciales, para evaluar si se ha producido la mejora esperada 
- Documentar las conclusiones 
Actuar 
- Modificar los procesos según las conclusiones del paso anterior para alcanzar 
los objetivos con las especificaciones iniciales, si fuese necesario 
- Aplicar nuevas mejoras, si se han detectado errores en el paso anterior 
- Documentar el proceso (Acciones correctivas y preventivas para mejorar el 
sistema). 
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CAPÍTULO III. 
APLICACIÓN DEL SGC EN EL ÁMBITO DE 
LA CONSTRUCCIÓN 
3.1 La Calidad en la realidad actual Peruana 
El sector de la construcción en el Perú ha experimentado, durante estos últimos 
años, un creciente interés por la calidad, debido a, por una parte, que los clientes y 
usuarios son cada vez más exigentes y reclaman mayor calidad en un producto 
(obra). Por otra parte, las empresas constructoras, han tomado conciencia en que 
el “Costo de la No Calidad” (fallos, retrasos, averías, repeticiones, etc.) llega a 
suponer entre el 5 y el 10% de la producción y/o ejecución de los proyectos. 
En el Perú pocas son las empresas constructoras que se encuentran certificadas 
en la normativa ISO 9001:2008 a la fecha, pese a ello, un gran número está 
asumiendo el desafío de implementar un Sistema de Gestión de Calidad propio, ya 
sea por razones de mercado o porque intuyen que se trata de una medida de 
supervivencia en un ambiente cada vez más competitivo. 
Este es el caso de la empresa GyM S.A, quien ha elaborado su propio SGC sin 
estar certificada bajo ninguna normativa, pero basándose en los parámetros de la 
norma ISO 9001:2008. 
Muchas veces cuando se propone a los Directores de las empresas constructoras 
implementar un Sistema de Gestión de la Calidad, viene a su mente la falsa idea de 
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que es sólo para manufactura y que no tiene aplicación en la construcción; también 
piensan que su empresa será invadida por la burocracia, que habrá un excesivo 
papeleo y no tendrán ninguna flexibilidad; además los clientes sólo se fijan en el 
precio. 
Las ideas antes mencionadas son falsas, ya que los Sistemas de Gestión de la 
Calidad son una metodología que integra el lado humano, administrativo y 
especialmente en la construcción, la parte técnica de las empresas. Al integrar estos 
tres aspectos, la organización aprovecha al máximo todos sus recursos, incrementa 
su productividad y se vuelve más competitiva.  
En este caso, la empresa en mención ha desarrollado e implementa un SGC que 
establece las directrices de su operación. Este sistema se lleva a la práctica en las 
obras y proyectos que realiza, mediante la utilización de los Planes de Calidad, en 
los cuales se analizan y toman en cuenta las particularidades de cada caso.  
El Plan de Calidad es un documento que refleja la aplicación del SGC de la empresa 
a una Obra o Proyecto definido. 
Se muestra en la Gráfico 3.1, la interacción del Plan de Calidad de obra y la 
empresa. 
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GRÁFICO 3.1. Interrelación entre Plan de Calidad organizacional y específico de 
obra 
 
Se debe mencionar que las empresas constructoras que implementan un Sistema 
de Gestión de Calidad perciben ahorros en lo que a procedimientos constructivos 
se refiere, dado que se encuentran en condiciones de prevenir errores o corregirlos 
a tiempo, evitando sobrecostos que implica rehacer algo ya hecho y el 
incumplimiento de los plazos establecidos, con sus respectivas multas y 
penalidades.  
3.2 La singularidad del Sector Construcción 
El sector de la construcción tiene una serie de características propias que hacen de 
él un “caso único” en temas relacionados con la calidad, como: 
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- La relación con el cliente-contratista, 
- El elevado porcentaje de subcontratación, 
- La singularidad de los proyectos, 
- Las garantías del producto para la satisfacción del cliente, 
- La importancia de los Planes de Calidad de la obra, 
- Los riesgos e incertidumbres, 
- La rotación del personal. 
En cuanto al alto índice de rotación de personal, esto no será un problema siempre 
y cuando la empresa disponga de una organización óptima, cuente con métodos de 
trabajo, procesos definidos y disponga de requisitos de calidad para cada uno de 
los diferentes procesos constructivos y de ejecución de obra. 
3.3 Ciclo de vida de la Construcción 
Este concepto es de suma importancia para efectos de determinar quiénes son los 
involucrados con los proyectos en la construcción y bajo tal premisa se tenga 
claridad sobre las funciones y responsabilidades que toca a cada uno.   
El Gráfico 3.2 muestra la forma de representar el ciclo de vida de los proyectos de 
construcción. 
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GRÁFICO 3.2. Ciclo de Vida de un Proyecto de Construcción 
 
3.4 Beneficios de un Sistema de Gestión de Calidad 
Bien vale la pena trabajar en un Sistema de Gestión de Calidad, ya que la empresa 
desarrolla un sistema estructurado, ordenado y basado en principios universales de 
la administración moderna. Esto lleva a la empresa a reducir sus costos operativos, 
a generar un nuevo y competitivo ambiente de trabajo, a poner en práctica dos 
paradigmas: uno desarrollar la permanente satisfacción de los clientes y segundo, 
dar la base para hacer realidad la mejora continua de sus procesos. Además se 
generarán consecuencias beneficiosas propias de la implementación. Éstas, se 
pueden mencionar:  
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Un mayor nivel de competitividad. 
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Mercado Apertura internacional para alianzas 
estratégicas. 
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Se ofrece un mejor servicio de calidad 
al cliente. 
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Cliente Mayor confianza por parte de los 
clientes. 
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Cambio en las costumbres y hábitos. 
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Transformación en la comunicación 
interna. 
 47 
 
Responsabilidad y continuidad 
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Calidad comprobada. 
 49 
 
Aprovechamiento de los recursos 
humanos, administrativos y 
operativos. 
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Reducción de gastos administrativos 
y operativos. 
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Definición de estrategias, políticas, 
objetivos y métodos de trabajo. 
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En la empresa 
Tener definida una estructura 
organizacional flexible que le permita 
crecer o contraerse en forma 
ordenada. 
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Control de Registros 
 54 
 
Planificación en la realización de un 
producto o en el desarrollo de un 
servicio. 
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Identificación y trazabilidad 
 56 
 
Monitoreo permanente y medición de 
producto o servicio. 
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Autonomía de procesos 
 58 
 
Reducción de gastos de No Calidad. 
 59 
 
En el Proyecto Disminución importante de los costos 
asociados a la no calidad 
(desperdicios, tiempo perdido). 
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Mejora de la planificación general. 
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TABLA 3.1. Beneficios de los Sistemas de Gestión de Calidad 
 
 
Cumplimiento de las especificaciones. 
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CAPÍTULO IV. IMPLEMENTACIÓN DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN 
LOS PROYECTOS 
La fase de implementación, corresponde a la ejecución de todo lo planeado en la 
fase de diseño, es decir, el “Hacer” del círculo de Deming, en la medida que vaya 
siendo aprobado, con el fin de monitorear resultados y efectuar acciones de 
retroalimentación y así ajustar el SGC. 
En ésta fase se realiza la difusión y aplicación del soporte documental establecido 
por la organización en los proyectos, se ejecutan y conservan los registros que 
sirven como mecanismos de control y evidencia de ejecución de las actividades de 
los procesos llevados en el proyecto. Ver Gráfico 4.1 
 
GRÁFICO 4.1 Circulo de Deming o Ciclo PHVA 
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Las actividades de implementación del SGC permiten que los ejecutores de los 
procesos, profesionales encargados, capataces y obreros, lleven a la práctica lo 
establecido en los documentos elaborados, identificando si los mismos se ajustan 
a los requerimientos específicos de las normas, los requisitos legales, 
reglamentarios, procedimientos, etc.  
Para ejecutar esta etapa se deben tener en cuenta las características propias del 
proyecto y los recursos existentes. 
En el SGC, la fase de implementación consiste en entender lo que se tiene que 
hacer (conocimiento, competencia, etc.), aplicar lo que está documentado y dejar 
evidencias (los registros como elemento que soporta el resultado de los procesos). 
Se debe garantizar la disponibilidad de la documentación a todos los niveles, por 
ejemplo en los servidores y capacitar al personal para su utilización de acuerdo con 
el plan de implementación. 
4.1 Importancia de la implementación del Sistema de 
Gestión de Calidad 
La fase de Implementación es conveniente porque a través de ésta, los proyectos 
llevarán a la práctica lo establecido en la fase de diseño por la organización y define 
las estrategias que permite la adecuada puesta en marcha y ejecución de las 
actividades y tareas descritas en la documentación establecida para el SGC. 
Además, porque en esta fase es donde se lleva a cabo la formación de la totalidad 
de los miembros del proyecto acerca del Sistema de Gestión de la Calidad, así 
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como la adopción gradual de los procesos y procedimientos definidos por la 
organización. 
4.2 Metodología para la implementación del Sistema de 
Gestión de Calidad 
La eficacia del Sistema de Gestión de Calidad en los proyectos, depende en gran 
parte de la identificación, control y mejora de los procesos necesarios para alcanzar 
los objetivos asociados a la Política de Calidad, así como la disposición de recursos 
técnicos y humanos para cada uno de los procesos y finalmente de la eficacia del 
sistema documental que se implemente. 
Las fases de la implementación, para los proyectos de la organización son las 
siguientes:  
 
FLUJO 4.1 Fases de Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en los 
Proyectos 
Diagnóstico 
inicial 
Planeamiento
Comunicación de 
la implementación 
al Proyecto
Diseño de la 
Documentalción 
aplicable
Difusión e 
implementación
Evaluación
 65 
 
4.2.1 Diagnóstico inicial 
Con esta fase se inicia la implementación, ésta se realiza con el fin de visualizar el 
estado actual del proyecto con respecto al SGC. Corresponde a una Auditoría de 
Diagnóstico. 
Ésta se realiza a través de entrevistas y reuniones entre las personas asignadas 
para realizar el diagnóstico y los responsables de las actividades en la obra. 
Abarca a todas las áreas del proyecto: Producción, Oficina Técnica, Procura, 
Calidad, Control Documentario y Gerente de Proyecto. 
Las etapas de esta fase son dos: 
 Auditoría de diagnóstico. 
 Elaboración del informe de diagnóstico. 
 
4.2.1.1 Consideraciones previas a la fase de Diagnóstico 
Antes de realizar el diagnóstico se socializa a todo el personal de la obra sobre el 
Sistema de Gestión de Calidad, explicando la metodología, las fases y cómo se va 
a desarrollar el proyecto. 
Es una estrategia la sensibilización del personal, ya que así se busca dar a conocer 
casos exitosos de otros proyectos del mismo nivel que se han implementado, con 
el propósito de lograr un mayor compromiso. 
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4.2.1.2 ¿Por qué es conveniente realizar la fase de Diagnóstico? 
Es conveniente aplicar esta fase, porque permite reconocer las diferencias 
existentes entre lo que tiene el proyecto y lo que debería tener frente a los requisitos 
del Cliente. 
Se convierte a su vez en una de las entradas clave para realizar la planeación de la 
implementación del Sistema de Gestión de la Calidad. 
Identifica y facilita la priorización de las oportunidades para la mejora. 
 
4.2.1.3 Realización de la fase de Diagnóstico 
La Tabla 4.1, presenta las entradas, actividades y salidas a desarrollar en esta fase 
de la implementación. 
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PLANEAMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN 
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ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS 
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 Área de 
Calidad de 
GyM 
 
 Normatividad 
legal aplicable 
al proyecto. 
 
 Infraestructur
a física. 
 
 Servicios de 
apoyo (IT, 
transporte, 
comunicacione
s, etc.) 
 
 Documentació
n existente. 
 
 Estructura 
administrativa 
del proyecto. 
 
 Informe de 
diagnostico 
validado 
TABLA 4.1. Fases de diagnóstico 
 
Validar el 
informe de 
diagnóstico
Ejecutar el 
diagnóstico
Planifiar la 
realización del 
diagnóstico
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4.2.2 Planeamiento 
Antes de empezar la implementación, se debe hacer una preparación técnica, leer 
las especificaciones del Proyecto, en base a éstas, ver el alcance de la 
implementación y crear el Plan de Trabajo, incluyendo los cronogramas donde se 
indiquen los recursos, así como preparar las herramientas necesarias para la 
implementación, éstas se detallarán en el siguiente capítulo. 
Los pasos a considerar en esta fase son los siguientes: 
 Revisión de información y especificaciones técnicas del Proyecto 
 Diseño del Plan de Trabajo, incluyendo cronogramas. 
 Buscar normativa aplicable al Proyecto. 
 Definición de los Recursos necesarios. 
 Definir las herramientas a utilizar para la implementación. 
 
4.2.3 Comunicación de la implementación 
La Implementación del SGC, se comunica a todo el personal involucrado en la 
ejecución del proyecto, para que se comprometan con la implementación, todos los 
niveles de éste deben tener conocimiento de los trabajos que se realizarán, sin 
embargo, el compromiso de la Alta Dirección y del Gerente de proyecto es 
primordial para que el SGC sea implementado con éxito. 
Esta comunicación se hace con una reunión formal en la obra, donde deben asistir 
todos los miembros del equipo implementador, el Gerente de proyecto y todos los 
jefes de área del proyecto. 
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Los puntos a considerar para esta fase son los siguientes: 
 Información a los responsables sobre fases y requerimientos del proyecto. 
 Constitución del equipo de trabajo y marcar las pautas generales para poner en 
marcha. 
 Información sobre la fecha de inicio y fin de la implementación. 
4.2.4 Diseño de la Documentación aplicable 
En esta etapa se definen los documentos que serán aplicables al proyecto, todos 
estos deben cumplir con los requisitos establecidos por la organización, normativa 
o por los requerimientos del Cliente. Se elabora y validan los documentos propios 
del Proyecto (plan de calidad, procedimientos, instructivos, formatos, lista maestra, 
entre otros) requeridos para dar cumplimiento a dichos requisitos.  
En resumen se debe definir: 
 El alcance de la implementación y justificación de exclusiones de calidad 
 Plan de Calidad 
 Definir los Procesos 
 Política de Calidad, objetivos de Calidad 
 Indicadores de Calidad 
 Elaboración de la documentación del SGC: Plan de Calidad, procedimientos, 
instructivos y registros 
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4.2.5 Difusión e Implementación 
Una vez creado, desarrollado y estructurado toda la base documental, se procede 
a la capacitación del personal, poniendo en marcha la etapa de la implementación, 
en donde se da a conocer todo el sistema y el personal comienza con el uso de las 
herramientas y procedimientos del SGC. 
Lo que antes se hacía de una manera, en esta etapa se deja de hacer como antes, 
y se comienza con la nueva estructura. Los pasos a seguir en esta etapa son los 
siguientes: 
 Sensibilización sobre la participación de todos en el proyecto 
 Difusión de los documentos que forman parte del SGC: 
- Política de Calidad 
- Objetivos de Calidad 
- Procedimientos, instructivos y formatos 
- Indicadores de Calidad 
 
4.2.6 Evaluación 
El objetivo de ésta fase es evaluar si el SGC ha sido implementado de manera 
eficaz y cumple los propósitos para el cual fue diseñado en el proyecto. Esto se 
realiza a través de la auditoría interna de calidad, también puede darse el caso en 
que el cliente realice auditorias por su parte al proyecto.  
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Es conveniente considerar en el proyecto otros elementos tales como la 
capacitación y la gestión del proyecto: 
 Evaluación de la eficacia del SGC en el Proyecto. 
 Auditoría de seguimiento. 
 Revisiones por la Gerencia del proyecto. 
4.3 Equipo implementador 
Este equipo tiene por función realizar la implementación del sistema, dependiendo 
del alcance del proyecto, se determinará la cantidad de implementadores, que 
puede estar en función de 1,2, 3 y hasta 4 personas. 
Estos profesionales también realizan las auditorías internas del Sistema de Gestión 
de la Calidad, utilizando para ello el procedimiento de Auditorías Internas del 
Sistema de Gestión de Calidad.  
 
4.4 Herramientas para la Implementación del SGC 
Para lograr la implementación exitosa del SGC, se necesita identificar las 
deficiencias en temas de calidad, esto se logra con la ayuda de diversas 
herramientas que se han diseñado para una correcta identificación de los problemas 
de calidad. 
Para que el trabajo sea enfocado a obtener una alta calidad, se necesita contar con 
metodologías adecuadas que ayuden a resolver situaciones complejas y a tomar 
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determinadas decisiones cruciales, con un alto grado de eficiencia y eficacia en el 
empleo de los recursos disponibles. 
Las herramientas de calidad se pueden clasificar en tres grupos: 
 Herramientas básicas de diagnostico 
 Herramientas gerenciales 
 Herramientas de innovación, creatividad y Mejora Continua. 
Este informe desarrollará las herramientas básicas de diagnóstico, que son las 
utilizadas en la implementación. 
 
4.4.1 Herramientas básicas de diagnóstico: 
Las herramientas básicas de diagnóstico son usadas para comprender el sistema, 
recolectar datos y hechos propios de la condición del estudio.  
Existen siete herramientas para resolver problemas, generalmente llamadas las 
“siete herramientas básicas de Control de Calidad”, a continuación, en la Tabla 4.2 
se indica la aplicación principal de cada una de ellas.   
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Herramientas de 
diagnostico 
Identifica-
ción (I) 
Análisis           
(A) 
I&A 
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Análisis de causa-
efecto 
  x 
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Hoja de verificación x   
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Grafico de control  x  
 79 
 
Diagrama de flujo   x 
 80 
 
Histograma  x  
TABLA 4.2. Clasificación de las Herramientas de Diagnóstico 
 
a) Análisis de Causa-Efecto 
Un diagrama de Causa-Efecto es la representación de varios elementos 
(causas) de un sistema que pueden contribuir a un problema (efecto). Esta 
herramienta fue desarrollada en 1943 por el profesor Kaoru Ishikawa (1915-
1989) en Japón. 
El diagrama de Causa-Efecto, diagrama de Ishikawa o también conocido como 
Espina de Pescado, por su forma, se conforma por la espina central, la cual en 
el extremo derecho se establecerá el problema el problema a resolver, esta 
espina conectará las causas con los efectos, del problema de calidad; las 
flechas (espinas) que se conectan con la espina central describen las 
principales causas del problema; y las pequeñas ramificaciones que se 
desprenden y llegan a ellas son los factores que originan. Ver Gráfico 4.2. 
El problema o efecto a resolver se fragmenta mediante la técnica del 
Brainstorming (tormenta de ideas), estableciendo las posibles causas 
principales y su sub-causas que podrían producir dicho problema o efecto. 
El desarrollo en equipo de esta herramienta permite, en primer lugar, recoger 
todas estas diversas perspectivas y luego, obtener una visión completa y 
conjunta del tema. 
Permite también vincular y analizar integradamente los procesos de gestión del 
proyecto y procesos del producto en ejecución. 
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El efecto y al mismo tiempo la meta del sistema, es alcanzar las características 
de calidad. Las palabras que aparecen en los extremos de las ramas son 
causas. En el control de calidad las causas dadas se llaman factores causales.  
Para realizar a búsqueda de los factores causales mas importantes se debe 
consultar con personas conocedoras del proceso en cuestión (trabajadores, 
ingenieros, investigadores). Tienen que ser capaces de discutir el proceso de 
manera abierta y franca, posteriormente se analizan de una forma estadística y 
deberán contar con una verificación con bases muy bien fundamentadas y 
estructuradas, para así lograr una conclusión aceptable y compresible por 
todos. 
Las causas más importantes y comunes de un problema de calidad en 
operaciones de manufactura son: 
- Maquinaria y equipo 
- Materiales 
- Métodos 
- Mano de obra 
- Medio ambiente 
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GRÁFICO 4.2.  Ejemplo: Diagrama de Ishikawa de Fisura en losa de concreto 
Esta herramienta será usada principalmente en la resolución de No 
Conformidades y/o Productos No Conformes. 
b) Hojas de verificación (Check list) 
Se utilizan para recopilar información y constituyen el punto de partida para la 
mayor parte de los esfuerzos de control de los procesos o la solución de los 
problemas. Son particularmente útiles para registrar observaciones en forma 
directa y permiten recoger hechos en lugares de opiniones. 
Esta herramienta permite obtener datos en forma organizada y estandarizada, 
de modo que permite minimizar las variaciones en el proceso de obtención de 
esta información y facilitar su uso para los objetivos propuestos. Además, tiene 
como ventaja que reduce los tiempos de recolección como los posteriores 
análisis. 
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Esta es una herramienta importante que se usará en el proceso de 
implementación, a manera de Check List de actividades a desarrollar. 
c) Gráficos de control 
Existen tres principios básicos que conforman la base de aplicación de esta 
herramienta: 
- Todos los trabajos se producen en un sistema interconectado de procesos. 
- En todo proceso existe variación. 
- La clave del éxito es identificar, comprender y reducir variación. 
El propósito de estos gráficos de control es evitar controles excesivos o por el 
contrario insuficientes, cuando se requiere actuar sobre estos 
procesos/sistemas. 
El gráfico de control identifica los dos tipos de variación presentes en un 
sistema, las comunes y las asignables, de modo que se puedan tomar medidas 
de mejora y corrección correspondientes a cada una de ellas, es decir, permite 
determinar en forma continua si el proceso se encuentra bajo control, o sea 
sujeto a las variaciones comunes, en cuyo caso no es necesario ajustar el 
mismo. Solo cuando se producen variaciones asignables, se debe intervenir en 
el proceso, pues en este caso esto dejo de estar bajo control. 
Con esta herramienta se monitorea continuamente todo tipo de resultados de 
un proceso. Si bien su uso mayoritario es para controlar tareas repetitivas, en 
proyectos puede utilizarse para medir las variaciones de costo y plazo, las 
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frecuencias y magnitudes de los cambios de alcance, los errores en los 
documentos del proyecto, entre otros.  
Este tipo de herramienta sirve, por ejemplo, para el control de calidad de los 
procesos. En el Gráfico 4.3 se observa el gráfico de control de roturas de 
probetas de concreto f’c= 280 Kg/cm2. 
 
GRÁFICO 4.3. Ejemplo: Gráfica de control de roturas de concreto f’c=280kg/cm2. 
 
d) Diagramas de Flujo 
Esta herramienta permite visualizar el circuito que sigue el producto o servicio 
que está desarrollado el proyecto, así como la información y documentación 
necesarias para su ejecución, a medida que todos ellos atraviesan los diversos 
sectores que integran el mismo. Esta verdadera hoja de ruta indica actividades, 
los controles y los puntos de decisión aplicables en el proceso. 
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El diagrama de flujo puede desarrollarse para cada uno de los procesos que 
integran el proyecto, así como para un conjunto de procesos que integran un 
sistema, por lo que se considera como una excelente herramienta de 
comunicación. 
Dada la característica de interfuncionalidad que posee, su elaboración 
constituye un poderoso ejercicio de trabajo en equipo, ya que permite a todos 
los integrantes una visión completa de todos los aspectos involucrados en el 
proceso.  
Los diagramas de flujo ponen también en evidencia actividades y controles del 
proceso que pueden estar fallando, o bien que son redundantes o erróneos. En 
algunos casos se recomienda agregar información adicional propia del proyecto, 
como tiempos estimados, equipos y recursos necesarios, así como los 
responsables. 
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GRÁFICO 4.4.  Ejemplo: Diagrama de flujo de Oportunidad de Mejora 
 
 
e) Histogramas 
Es una herramienta que muestra la frecuencia con la que ocurre cierto valor o 
grupo de valores. Se utiliza para graficar información tanto de atributos como de 
variables, de modo que los responsables de los procesos puedan visualizar en 
forma clara y efectiva los resultados producidos. 
El histograma permite conocer el comportamiento de un proceso al detectar una 
serie de características del mismo tales como el rango, el valor central y el tipo 
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de distribución, es decir, a tabes de un histograma se puede inferir si el proceso 
se encuentra dentro de las especificaciones o incluso, dentro de los límites de 
control. La forma del histograma y la información estadística asociada, permiten 
establecer la menor necesaria del sistema. 
Este tipo de gráficos se podrán utilizar para el análisis de indicadores de calidad. 
 
GRÁFICO 4.5.  Ejemplo: Histograma de indicador de No conformidad por Mes. 
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CAPÍTULO V. 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE 
LA IMPLEMENTACIÓN 
En el presente Capítulo se detallarán las actividades de la implementación del 
Sistema de Gestión de Calidad, teniendo como referencia un Proyecto ubicado en 
provincia.  
A continuación se detalla el alcance de dicho proyecto. 
5.1 Alcance del Proyecto 
El presente proyecto comprende el trabajo de movimiento de tierras, habilitación 
urbana, construcción de 436 viviendas y edificios complementarios (Nueva Ciudad), 
ubicados a unos 15 kilómetros al sur de Las Bambas, en la localidad de Chilla, en 
el distrito de Chalhuahuacho, provincia de Cotabambas, departamento de 
Apurímac, a 3800 m.s.n.m.  
Este proyecto cuenta con una inversión de 7 millones de dólares y tiene por Cliente 
una compañía minera extranjera. 
Las actividades constructivas a desarrollar son las siguientes: 
 Movimiento de tierras  
- Excavación y relleno. 
- Trabajos de perforación y voladura. 
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- Ensanchamiento de acceso existente y construcción de nuevo acceso.  
- Conformación de canteras y depósitos de material (botaderos).  
- Transporte y acarreo de material de excavación y de reposición.  
- Mantenimiento de vías internas.  
- Obras de arte (Bermas, Cunetas, Rellenos para estructuras, Alcantarillas, 
etc.)  
- Trabajos de encauzamiento del río, defensas ribereñas, estabilización de 
taludes en zonas críticas y de corte.  
- Labores de chancado para material de reposición, relleno y compactación de 
plataformas.  
 Construcción de viviendas  
- Construcción de 436 viviendas de7 tipos.  
Modelo Terreno (m2) Cant. Area Techada  (m2) 
2A 500 209 246.08 
2B 500 5 247.53 
2C 500 63 247.71 
3A 500 2 248.55 
3B 500 68 242.40 
1R 250 57 114.64 
2R 250 32 114.92 
 TOTAL 436 95,466.32 
 
 Servicio de ingeniería y arquitectura  
- Labores Previas  
- Ingeniería de la Nueva Ciudad  
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- Revisión y Supervisión de Estudios Geotécnicos  
- Estudios medioambientales  
- Acompañamiento de Obras  
- Ingeniería para Campamento de Obras  
 Construcción y montaje de campamento  
- Construcción del campamento de obra. 
 Producción y suministro de agregados y concreto premezclado  
- Proporcionar los materiales consistentes en agregados y concreto. 
 Construcción de edificios no residenciales  
- Edificios y áreas públicas  
- Centro educativo inicial y Wawasi  
- Centro de capacitación  
- Puesto policial  
- Centro de salud 
- Colegio primaria y secundaria 
-  Losas deportivas 
-  Relleno sanitario 
 Construcción de facilidades de obra  
- Sistema eléctrico, correspondiente a la implementación de las redes de 
alumbrado y servicios de suministro de electricidad para la ciudad, en las 
condiciones previstas en el presupuesto de obra.  
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- Sistema de agua potable, el cual incluye la red de distribución principal y 
secundaria dentro de la ciudad, obras de captación y conducción hacia y 
desde la planta de tratamiento de agua potable.  
- Sistema de evacuación de aguas residuales, que contempla las redes de 
recolección y buzones de registro, obras de conducción hacia la planta de 
tratamiento de aguas residuales.  
- Planta de tratamiento de agua potable (PTAP) y Planta de tratamiento de 
aguas residuales (PTAR).  
 Habilitación urbana  
- Pavimentos y veredas  
- Obras de arte  
- Drenaje de aguas de lluvia  
- Paisajismo  
- Facilidades temporales (equipos y servicios)  
- Movimiento de tierras/muros de contención en viviendas  
 Estructuras exteriores y muros  
- Construcciones complementarias; tales como: la construcción del cerco 
frontal, un invernadero, losas de piso y huellas para estacionamiento 
vehicular.  
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5.2 Actividades de Diagnóstico 
Como se vio en el Capítulo IV, la fase inicial de la implementación se da con el 
diagnóstico, en éste se evalúa cómo se está llevando el control y el aseguramiento 
de calidad en el proyecto. 
Este diagnostico se realizó con una Auditoría de Diagnóstico y se cerró con el 
informe de la misma. 
5.2.1 Auditoría de Diagnóstico 
Para llevar a cabo la Auditoría de Diagnóstico, se me asignó como Auditor Líder. 
Se realizó el Plan de Auditoría, con la finalidad de proporcionarle, tanto al equipo 
auditor como al auditado, la información necesaria para la correcta ejecución de la 
auditoría.  
En el Plan de Auditoría se incluyó: 
 Nº de la auditoría 
 Objetivo de la auditoría 
 Alcance de la auditoría 
 Documentos de referencia 
 Fechas de inicio, cierre y entrega del Informe de auditoría  
 Asignación de los recursos necesarios   
En la etapa de Planeación de la auditoría, el equipo auditor revisó la información 
pertinente relacionada con su parte de la auditoría asignada y preparó los 
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documentos de trabajo para estas asignaciones, tales como Listas de Verificación, 
anotaciones de las reuniones y listas de observaciones. 
Los auditados, fueron los encargados de cada área como: producción, calidad, 
contratos, procura, almacén, ingeniería, control documentario y oficina técnica.  
Se han dado casos, en otros proyectos, en los que se han incluido a los 
Subcontratistas en la auditoría, sin embargo, este no fue el caso. 
La comunicación de la auditoría se dio siete días antes al proyecto, ésta la hizo la 
oficina principal de Calidad de GyM. 
5.2.1.1 Inicio de la Auditoría de Diagnóstico 
Para dar inicio a la Auditoría de Diagnóstico, se realizó una Reunión de Apertura, 
donde se explicó a los involucrados (auditores y equipo auditado) los siguientes 
puntos: 
 Presentación del Plan de Auditoría. 
 Presentación de los miembros del equipo auditor.  
 Explicación de la metodología y objetivo de la Auditoría.  
 Aclaraciones a dudas sobre la Auditoría. 
5.2.1.2 Durante la Auditoría de Diagnóstico 
En el proceso de la auditoría, los miembros del equipo auditor recopilaron 
información a través de entrevistas, observación de actividades y revisión de 
documentos.   
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Los miembros del equipo auditor registraron los hallazgos encontrados en la Lista 
de Verificación, identificando las no conformidades y observaciones encontradas. 
5.2.1.3 Cierre de la Auditoría de Diagnóstico 
Al término de la auditoría, se efectuó la reunión de cierre en la que se presentó a 
los auditados un resumen de los hallazgos de forma verbal, incluyendo las 
observaciones y no conformidades encontradas durante la auditoría, de tal manera 
que fueron comprendidas y reconocidas por el personal auditado.  
Se indicó en dicha reunión, que una vez entregado el informe, se comunicaría la 
fecha de inicio de la Implementación. 
5.2.2 Informe de Auditoría de Diagnóstico 
Luego de recopilar la información se elaboró el Informe de Auditoría de Diagnóstico 
en conjunto con el equipo auditor, en el cual se indicaron las observaciones y no 
conformidades encontradas así como las posibles áreas de mejora. 
Dentro de los hallazgos encontrados en los procesos del proyecto, se pudieron 
identificar desviaciones en el control de documentos, control de registros, control de 
calidad de los subcontratistas, control del producto no conforme, entre otros. Estos 
resultados se muestran en el Gráfico 5.1. 
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GRÁFICO 5.1 Resultados de Auditoría de Diagnóstico 
 
5.3 Actividades de Planeamiento 
Para iniciar la implementación del SGC en el Proyecto fue necesario elaborar un 
Plan de Implementación, el que se presenta en el Anexo 1, en éste se listaron las 
actividades a desarrolladas de manera específica. 
El Plan de Implementación incluyó un cronograma, donde se indican todas las 
etapas de la implementación, desde la revisión del alcance y fase de diagnóstico 
del proyecto, hasta la Auditoría Final y el monitoreo con indicadores. 
El propósito de generar este documento fue llevar el control del avance de la 
implementación, el cumplimiento de los tiempos asignados a cada actividad y para 
evitar desfases o exclusiones durante el proceso. 
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Este Plan de Implementación fue aprobado por el Gerente del Proyecto, quien a su 
vez informó al personal del proyecto sobre la aplicación del Sistema de Gestión de 
Calidad. 
5.3.1 Elaboración del Plan de Calidad 
Para la elaboración del Plan de Calidad se tuvo que estudiar todas las 
especificaciones técnicas del Cliente y enfocar este plan hacia su cumplimiento, así 
como al de las normas generales, en este caso, el cumplimiento de la norma ISO 
9001:2008 era requerimiento explícito del Cliente. 
El Plan de Calidad fue elaborado por el equipo implementador y el Jefe de Calidad 
del proyecto siguiendo los siguientes pasos: 
 Se identificaron los objetivos de calidad. 
 Se identificaron las actividades críticas implicadas en el desarrollo del Proyecto 
y se generó la Lista Maestra de procedimientos y protocolos. 
 Se establecieron las normas aplicables a los trabajos por desarrollar. 
 Se redactó el Plan de Calidad  
 El Gerente de proyecto revisó y aprobó el Plan de Calidad  
 
5.3.1.1 Redacción del Plan Calidad  
Para la redacción del Plan de calidad se tuvieron en cuenta los siguientes ítems: 
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a. Introducción: 
Se presentó una breve descripción del Sistema de Gestión de Calidad, de la 
estructura documental y de las funciones generales del Área de Calidad del 
Proyecto. 
b. Política de Calidad: 
Se incluyó la última Política de Calidad establecida para GyM S.A firmada en 
mayo del 2008. 
c. Objetivo: 
En este punto se describió el objetivo central de la presentación del Plan de 
Calidad para el proyecto y se describieron las pautas sobre las cuales éste sería 
desarrollado e implementado durante la ejecución del proyecto. 
d. Alcance:  
En el alcance se hizo una descripción del tipo de Proyecto a desarrollar, en este 
caso fue un EPC (Engineering, Procurement, Construction), incluyendo además 
la ubicación, los principales trabajos a ejecutar y restricciones a considerar 
durante el desarrollo del proyecto. 
e. Códigos y Estándares: 
De las especificaciones técnicas y planos del proyecto, se identificaron y listaron 
las normas Peruanas (Reglamento Nacional de Edificaciones) e internacionales 
aplicables a éste (ASTM, ACI, ASME, API, etc.). 
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f.  Organización:  
En este punto se describió la organización que se dispuso para el proyecto. Se 
indicó con un organigrama la estructura para el proyecto, presentado en el 
Anexo 2, así como sus funciones respecto a la Calidad.  
g. Procedimientos de Gestión y de Control: 
Se listaron y describieron los procedimientos de gestión y control aplicables al 
proyecto, los cuales serían implementados durante el desarrollo del mismo. 
Dentro de éstos procedimientos se encuentran referenciados los protocolos de 
calidad que serían aplicados en las actividades diarias de ejecución. 
h. Referencias:  
Aquí se indicaron y describieron los documentos relacionados a la elaboración 
e implementación del Plan de Calidad en el proyecto, como el contrato y las 
especificaciones técnicas. 
i.  Anexos:  
Se incluyeron todos protocolos, procedimientos, matrices aplicables y 
mencionadas dentro del Plan de Calidad.  
 
5.3.1.2 Objetivos Generales de Calidad  
Dentro del Plan de Calidad se establecieron dos clases de objetivos, los generales 
y los específicos. 
Los objetivos generales fueron los siguientes:  
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 Asegurar que el trabajo se ejecute en estricto acuerdo con los requerimientos y 
especificaciones del contrato y de las entidades y normativas reguladoras 
vigentes.  
 Asegurar la aceptación de las obras por parte del Cliente, mediante el alcance de 
los niveles de servicio solicitados por el mismo.  
 Mantener acciones de Control de Calidad que aseguren que los productos de cada 
proceso cumplirán con lo establecido en el Contrato.  
 Verificar el cumplimiento del Plan de Puntos de Inspección (PPI) propios y de 
los subcontratistas, así como los Procedimientos de Control de Calidad 
aplicables.  
 Establecer canales de captación de oportunidades de mejora y realizar el análisis 
de las mismas para definir las acciones que se implementen en el proyecto.  
5.3.1.3 Objetivos Específicos 
Los objetivos específicos son los indicadores del desarrollo de la calidad en el 
proyecto, estos se elaboraron teniendo en cuenta que debían ser medibles y 
cuantificables.  
Estos indicadores son los siguientes: 
a. Difusión al 100% de PPIs: 
Este indicador se mide con una herramienta en el formato “Reporte de Difusión 
de PPI” (Anexo 3), que proporciona información de la cantidad de PPI 
programados vs. PPI implementados, originando los siguientes datos y gráficos: 
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N° PPI 
FECHA DE 
APLICACIÓN 
FECHA DE 
DIFUSIÓN 
FUE 
DIFUNDIDO 
1 PPI Concreto 16/01/2012 17/01/2012 SI 
2 PPI Arquitectura 16/01/2012 18/01/2012 SI 
3 PPI suelos 20/01/2012 21/01/2012 NO 
TABLA 5.1. Reporte de Difusión de PPI 
 
 
GRÁFICO 5.2 Estatus de Difusión de PPI 
 
b. Lograr ninguna No Conformidad sin resolver, al término del proyecto:  
Este indicador se medirá al culminar el proyecto, sin embargo se hace 
seguimiento con las gráficas de control de Productos No Conformes y Acciones 
Preventivas, que se presenta en la Gráfica 5.4. 
c. Mantener un promedio de 0.25 HH de Capacitación por persona/mes (ICP), 
en temas técnicos y/o calidad.  
Dentro de los requerimientos del Sistema de Gestión de Calidad están los 
referidos a la mejora de competencias del personal mediante capacitaciones en 
temas técnicos y de calidad. Por lo tanto, se establece un indicador para poder 
67% 33%
SI NO
DOCUMENTACIÓN COMPLETA
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medir las horas hombre capacitadas mensualmente (ICP). Este indicador se 
determina con la siguiente fórmula:  
CP =
THHC
Personas x Mes
 
En la siguiente tabla se muestra el desarrollo de este indicador y la evolución de 
éste desde el inicio de la implementación en el mes de octubre del 2011. 
 
INDICADOR DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL (ICP) 
# MES MES PERSONA 
- MES 
H-H 
CAPACITADAS 
ICP 
MENS
UAL 1 MAY-11 1000 35 0.04 
2 JUN-11 1050 20 0.02 
3 JUL-11 1050 78 0.07 
4 AGO-11 1000 113 0.11 
5 SET-11 1200 119 0.10 
6 OCT-11 1500 69 0.05 
7 NOV-11 1800 69 0.04 
8 DIC-11 1800 105 0.06 
9 ENE-12 1900 417 0.22 
10 FEB-12 1900 622 0.33 
11 MAR-12 1900 320 0.16 
TABLA 5.2. Tabla de índice de capacitación mensual 
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GRÁFICO 5.3 Índice de Capacitación Mensual 
 
d. Verificar semanalmente la relación entre Acciones Preventivas y No 
Conformidades.  
El objetivo de este indicador es evaluar cómo la prevención ayuda a disminuir 
las no conformidades en el proyecto. De igual manera, que en el caso anterior, 
en el siguiente gráfico se observará la evolución de la detección de Acciones 
Preventivas y No Conformidades en el proyecto. 
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GRÁFICO 5.4 Índice de SAP vs. RNC 
 
Para llevar el control de todos estos indicadores se implementó una herramienta 
llamada QC índex (Anexo 4), éste es un archivo en Excel, donde se registran los 
datos mensuales del proyecto y se evalúa su desempeño. 
 
5.3.2 Definición de los Recursos 
Para definir el plazo y recursos necesarios para el proceso de implementación, fue 
necesario tener en cuenta: el alcance del proyecto, el organigrama del proyecto, la 
documentación definida para el proyecto y la magnitud de las actividades a 
controlar. 
Estos recursos se refieren a la cantidad de personal implementador, movilidad, 
materiales para capacitaciones y gastos asociados. En el caso de este proyecto, 
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por ser una obra ubicada en provincia, también se consideró el alojamiento de los 
implementadores.  
Los implementadores fuimos tres personas, los que nos relevábamos las 
actividades, ya que el régimen se proyecto era de 14 días de labores por 7 días de 
descanso en Lima. 
El transporte hasta el proyecto era vía aérea hasta Cusco y luego se continuaba un 
viaje vía terrestre de 9 horas hasta el pueblo de Challhuahuacho, ubicado a 20 
minutos del campamento de obra. 
Cada implementador contaba con una Lap Top para facilitar la movilización de la 
documentación. 
 
5.3.2.1 Funciones y Responsabilidades  
Una vez definidos los recursos, se definieron las responsabilidades del personal 
involucrado, referentes a las actividades de implementación del Sistema de Gestión 
de Calidad.  
En la Tala 5.3, se presentan las responsabilidades específicas de la 
implementación. 
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ACTIVIDAD 
E
q
u
ip
o
 d
e
 
Im
p
le
m
e
n
t 
J
e
fe
 d
e
 
C
a
lid
a
d
 
G
e
re
n
te
 d
e
 
P
ro
y
e
c
to
 
Responsable de asignar los 
recursos y apoyar la 
implementación dentro del 
proyecto. 
  X 
Elaboración de Organigrama del 
proyecto. 
 X X 
Responsable de la 
implementación del SGC en el 
proyecto. 
X X  
Identificación de actividades 
críticas. 
X X X 
Propuesta de flujo de actividades 
(Designación de actividades de 
calidad). 
X X  
Revisión del flujo de actividades X X X 
Validación del flujo de actividades   X 
Elaboración de la Matriz de 
responsabilidades 
X X  
Capacitación del personal 
involucrado 
X X  
Implementación directa X X  
Seguimiento de cerca de la 
implementación 
 
X 
X  
Seguimiento ligero de la 
implementación 
X X  
Auditoría Final X   
TABLA 5.3. Actividades de Implementación vs. Responsables 
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Para facilitar y reforzar el desarrollo de la implementación, se elaboró una Matriz de 
Responsabilidades de Calidad (ver Anexo 5), la cual se ajustó a la organización del 
proyecto una vez que se definió el alcance y los recursos. 
5.3.2.2 Flujo de Actividades 
En función de la Matriz de Responsabilidades, se elaboraron los Flujogramas de los 
procesos críticos identificados en la Planificación, por ejemplo se realizó un flujo 
para la liberación de procedimientos de trabajo, presentado en el Anexo 6, ya que 
al inicio no se contaba con uno y esta actividad causaba muchas demoras al área 
de Construcción debido a que no podían realizar los trabajos programados, sin 
contar previamente con el procedimiento aprobado por el Cliente.  
5.3.3 Elaboración del Plan de Implementación 
El Plan de Implementación contiene la estructura de todo el esquema de acción del 
SGC para el Proyecto y propone el detalle en las actividades de difusión, haciendo 
especial énfasis en las estrategias de comunicación, medios, instrucciones, así 
como el seguimiento a la eficacia de los mismos.  
Fue necesario que el Plan de Implementación sea aprobado por la Jefatura del área 
de Calidad, así como por el Gerente de Proyecto, en función de los recursos a 
invertir en su desarrollo, los cuales tienen relación con medios de comunicación, 
herramientas informáticas de difusión, acceso y administración de documentos y 
todo lo que se aplique a estrategias de comunicación masiva, grupales y lúdicas 
(entendidas no como juegos, sino como acciones de carácter didáctico y 
pedagógico). 
En el Anexo 1 se presenta el Plan de Implementación aplicado, éste contiene: 
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 Descripción de las actividades 
 Responsables 
 HH programas 
 Duración (días) 
Las actividades se dividieron por semanas, la cantidad de horas – hombre 
programadas para la implementación, dependieron de la complejidad de la 
actividad, así como su duración. 
El Plan de Implementación, está en función de 16 semanas (99 días) o 3 meses 
aproximadamente y 792 horas – hombre, de las cuales una semana y ciertos días 
feriados, no se están considerando dentro del conteo de tiempo trabajado.  
Estos recursos fueron estimados desde el diagnóstico hasta la evaluación de la 
eficacia del sistema que se hace con la Auditoría Final.  
5.4 Diseño de la Documentación aplicable 
Como siguiente paso, se procedió a desarrollar la documentación necesaria para 
dar cumplimiento a las observaciones realizadas en el diagnóstico y para la 
implementación del SGC. Cabe resaltar, que fue requerimiento del Cliente, que el 
SGC cumpliera con los requerimientos establecidos por la norma ISO 9001:2008, 
por lo que la documentación se desarrolló a partir del requisito 4 de la norma. 
Para poder diseñar la documentación del SGC del proyecto, el primer paso fue 
identificar las actividades críticas del proyecto y todos los requisitos del Cliente que 
se expresan en las especificaciones técnicas, planos y el Contrato. 
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Luego de identificar dichos requerimientos, se elaboró la Lista Maestra del proyecto, 
descrita en el Anexo 7, la cual define los procedimientos de gestión y de control, así 
como los protocolos a implementar.  
5.4.1 Requisitos de la documentación 
Como se mencionó anteriormente, fue exigencia del Cliente cumplir con los 
requerimientos de la norma ISO 9001:2008, por lo que se tuvieron que adecuar los 
procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad organizacional. 
Los procedimientos que se tuvieron que adecuar y considerar las observaciones 
realizadas durante el diagnostico, además de ser mandatorios en la norma, son los 
siguientes: 
5.4.1.1 Control de Documentos 
En el Procedimiento de Control de Documentos se estableció el método de cómo 
serían controlados los documentos del SGC, por lo que fue necesario realizar una 
revisión de éste para dar cumplimiento total a este punto enunciado en la norma.  
En este procedimiento se documentaron los siguientes puntos: 
 Los documentos a controlar serían procedimientos del SGC, los procedimientos 
de trabajo, formatos del SGC, documentos de origen externo y documentos 
obsoletos. 
 Las funciones de elaboración y revisión de documentos del SGC se le asignaron 
al Jefe de Aseguramiento de Calidad (QA) y la aprobación de éstos la llevaría a 
cabo el Gerente del proyecto. Los cambios que se generaran en los documentos, 
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se deberían actualizar e indicar en los mismos documentos para poder hacer un 
mejor control de documentos, indicando el motivo del cambio y su naturaleza.  
 Para dar cumplimiento al punto de control de documentos obsoletos se estableció 
que los documentos obsoletos serían conservados e identificados como 
“superados” para demostrar evidencia en las auditorias y revisiones, tanto 
internas como externas. 
 Para asegurarse que los documentos permanecieran legibles y fácilmente 
identificables se indicó que debían ser resguardados en medios no electrónicos, 
además éstos fueron protegidos en archivados plásticos.  
 Los documentos electrónicos fueron resguardados y respaldados en la base de 
datos del proyecto como parte del “Back up”. También fueron identificados los 
documentos de origen externo, como lo son manuales de operación de equipos y 
normas, controlándose debidamente de acuerdo a este mismo procedimiento.  
La revisión y modificación del Procedimiento de Control de Documentos la realizó 
el Jefe de Calidad del proyecto en conjunto con el equipo implementador, 
posteriormente el procedimiento fue aprobado por el Gerente de Proyecto y fue 
difundido al personal.  
5.4.1.2 Control de Registros 
Para cumplir con este requisito fue necesario adecuar el Procedimiento de Control 
de Registros, ya que el de la organización no cumplía con todos los requisitos para 
lograr un correcto control de los registros generados para el Sistema de Gestión de 
Calidad.  
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La revisión fue realizada por el Jefe de Aseguramiento de Calidad y el equipo 
implementador, quienes para dar cumplimiento en el procedimiento, establecieron 
la manera en que se mantendrían y controlarían los registros que proporcionaran 
las evidencias de conformidad con los requisitos y de la operación eficaz del SGC.  
Para lograr el control de registros se consideró lo siguiente: 
 Responsabilidades para el control de registros por área. 
 Descripción de la identificación de cada registro por área. 
 Responsabilidades para la compilación de los registros por área. 
 Responsabilidad del archivo de los registros, almacenado y conservación de los 
registros. 
 Disposición de los registros una vez cerrados. 
 Responsabilidad en el respaldo de archivos electrónicos e indicación de los 
tiempos de retención de los registros.  
Para lograr el ordenamiento de los registros de Calidad, se implementaron los Logs 
de Registros por cada frente de trabajo: 
 Log de registro de Viviendas (Anexo 8) 
 Log de registro de Campamento (Anexo 9) 
 Log de registro de Movimiento de tierras (Anexo 10). 
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5.4.1.3 Control de Producto No Conforme 
Al respecto, se documentó el Procedimiento de Control de Producto No Conforme, 
tal como lo solicita la norma ISO 9001:2008, en el que se establecieron los 
lineamientos que permitirían controlar las no conformidades del proyecto y asegurar 
que se identifiquen y controlen para prevenir su uso no intencional.  
En el procedimiento se determinó que la detección y tratamiento de los productos 
no conformes serían en las siguientes etapas: Al recibo de un producto para la obra, 
antes del Inicio (en las liberaciones) de un trabajo en campo, durante la ejecución 
de los trabajos de la obra y a la entrega de la Obra.  
Para el control de los productos no conformes se elaboró el registro Reporte de 
Producto No Conforme los que se muestran en el Anexo 11, así como un flujo para 
su elaboración y tratamiento, como se indica en el Anexo 12 
5.4.1.4 Acciones Correctivas y Preventivas 
En este punto se documentó un Procedimiento denominado Acciones Correctivas 
y Preventivas, en el cual se explicaron los lineamientos para definir las acciones 
que se deben tomar para eliminar las posibles causas de las No Conformidades, 
con el fin de evitar o prevenir su ocurrencia y dejando constancia de los resultados 
obtenidos por medio de registros que permitan su revisión posterior, 
estableciéndose que las necesidades de una acción correctiva y/o preventiva sobre 
un problema y/o no conformidad, que fueran detectadas mediante las quejas del 
Cliente, los resultados de auditorías internas, los resultados de auditorías externas, 
revisiones por la dirección, los resultados de los trabajos realizados y mediante el 
análisis de información que indique la existencia de problemas. 
 112 
 
Para evidenciar la actividad de este procedimiento se puso en marcha el Reporte 
de Acciones Correctivas y el Reporte de Acciones Preventivas, tal como se 
muestran en los Anexo 13 y 14 respectivamente. 
Las acciones Correctivas y Preventivas se consideraron como un indicador de 
Calidad, por lo que se implementó la herramienta QC índex, la cual arroja los 
gráficos y resultados que ayudan a tomar decisiones, como se vio en el punto 
5.3.1.3 e. 
5.4.1.5 Auditoría Interna 
Respecto a las auditorías internas, se documentó un procedimiento denominado 
Auditorías Internas, tal como lo indica la norma ISO 9001:2008. En dicho documento 
se estableció la conducción planeada de auditorías internas para determinar la 
conformidad y eficacia de la implantación y mantenimiento del Sistema de Gestión 
de Calidad en el proyecto.  
Para llevar a cabo las actividades relacionadas con el proceso de la auditoría interna 
se elaboró un Programa de Auditorías Internas, ver Anexo 15, se establecieron los 
criterios, alcance y frecuencia, así como la metodología, responsabilidades y 
requerimientos para la conducción de la auditoría hasta su cierre, se adecuaron 
formatos tales como Lista de Verificación (Anexo 16), Plan de Auditoría Interna 
(Anexo 17) y Reporte de Auditoría, para realizar las auditorías cuyos registros 
fueron controlados y resguardados por la Jefatura del área de Aseguramiento de 
Calidad. 
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5.4.2 Procedimientos Complementarios 
Fuera de los seis procedimientos mandatorios, se implementaron tres 
procedimientos adicionales: Calibración de equipos de medición inspección y 
ensayo, Mejora de Competencias y Mejora continua. 
5.4.2.1 Calibración de Equipos de Medición Inspección y Ensayo 
Se implementó un procedimiento documentado que determina el seguimiento y la 
medición a realizar a los dispositivos de medición y ensayo, necesarios para 
proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con los requisitos 
determinados.  
Se indica en este procedimiento que cuando sea considera necesario asegurar la 
validez de los resultados, el equipo de medición debe ser:  
 Calibrado o verificado a intervalos especificados o antes de su utilización, 
comparado con patrones de medición trazables a patrones de medición nacionales 
o internacionales; cuando no existan tales patrones se registra la base utilizada 
para la calibración o la verificación.  
  Ajustado o reajustado según sea necesario.  
 Identificado para poder determinar el estado de calibración.  
 Protegido contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición.  
 Protegido contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el 
mantenimiento y el almacenamiento.  
Se evaluará y registra la validez de los resultados de las mediciones anteriores. 
Cuando se detecte que el equipo no está conforme con los requisitos, se tomarán 
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las acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier producto afectado y 
mantiene registros de los resultados de la calibración y la verificación.  
5.4.2.2 Mejora de competencias 
Se implementó un procedimiento documentado que identifica las competencias del 
personal que desarrolla actividades que afecten la calidad y en general, al buen 
desempeño del proyecto, para lo cual:  
 Proporciona actividades de capacitación dentro y fuera Proyecto, que le permiten 
desarrollar las competencias identificadas.  
 Evalúa el desempeño de su personal así como la efectividad en el resultado final 
de su trabajo, como medida de la eficacia de las acciones tomadas.  
 Asegura que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus 
actividades y de cómo contribuye al logro de los objetivos de la calidad.  
 Custodia y mantiene todos los registros relacionados a la educación, formación, 
habilidades y experiencia del personal.  
En este procedimiento se incluyó un Programa de Capacitaciones, que se presenta 
en el Anexo18 
5.4.2.3 Mejora Continua 
Se implementó un procedimiento documentado, el que indica que en el proyecto se 
mejora continuamente la eficacia del SGC, mediante el uso de la Política de 
Calidad, los Objetivos de Calidad, los resultados de las auditorías, el análisis de 
datos, las acciones correctivas y preventivas.  
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Todas estas entradas se medirán con las herramientas de calidad mencionadas 
anteriormente. 
5.4.3 Procedimientos de Control 
En los Procedimientos de Control se definieron las metodologías para asegurar y 
controlar la calidad de los ensayos, pruebas e inspecciones propias de los trabajos 
de construcción (civiles, eléctricos, sanitarios, mecánicos, etc.). Éstos se basan en 
las normas y especificaciones técnicas en las cuales se indican los tipos de 
ensayos, frecuencias y normas específicas para controlar las actividades de 
construcción. 
Los procedimientos de control están ligados a los PPI, ya que en ellos se 
establecieron los criterios de aceptación y liberación de los trabajos. 
Estos procedimientos se encuentran mencionados en la Lista Maestra. 
5.4.4 Plan de Puntos de Inspección (PPI)  
Los Planes de Puntos de Inspección (PPI) se refieren a las actividades de 
inspección de calidad de los trabajos a ejecutar en el Proyecto (movimiento de 
tierras, concreto, estructuras metálicas, tuberías, etc.), su objetivo es coordinar las 
actividades de control y de construcción estableciendo los criterios que permiten 
pasar de una actividad a otra con la confianza de haber cumplido los requisitos del 
Cliente. Éstos se elaboraron en base a las actividades identificadas y a los 
Procedimientos de Control. 
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En los PPIs se detallaron los puntos a inspeccionar de cada actividad, indicando los 
ensayos, las normas aplicables, las frecuencias, responsables de cada inspección 
y se preparan por disciplina. En el Anexo 19 se muestra el PPI de Concreto. 
5.5 Difusión  
En la etapa de difusión se desarrollaron actividades de capacitación y talleres de 
forma grupal y en forma personal a cada uno de los miembros del Proyecto (Staff, 
obreros y subcontratistas), en el periodo de tiempo establecido en el Plan de 
Implementación.  
La capacitación tuvo el propósito de sensibilizar al personal de la importancia de 
implantar el Sistema de Gestión de Calidad y de los beneficios que se obtendrían 
al documentar cada una de las actividades desarrolladas en el proyecto, ya que 
esto serviría como evaluación del desempeño de los procesos con la finalidad de 
brindar un mejor servicio al Cliente ya que esto garantiza el desarrollo de la 
empresa. 
El monitoreo del avance de la implementación se hizo con una herramienta llamada 
“Monitoreo y avance de Implementación”, adjunta en el Anexo 20, que es un archivo 
en Excel, el cual formula y arroja resultados en porcentaje (%) del avance de ésta, 
según las áreas implementadas, como se ve en el Gráfico 5.5. 
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GRÁFICO 5.5. Monitoreo de la Implementación 
 
Esta herramienta nos ayudó para reportar, al Gerente de Proyecto y a la Jefatura 
de Calidad de la organización, sobre los resultados que se iban obteniendo a 
medida que la implementación se iba culminando. 
5.5.1 Metodología de Difusión y Capacitación 
Los métodos de difusión fueron tres: 
 El primero fue el dictado de charlas generales y talleres grupales por áreas, 
 El segundo fue una capacitación personalizada, es decir, sólo se difundían los 
procedimientos y las herramientas que aplicaban a cada responsable de área, 
según sus actividades y 
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 El tercero que se hacía paralelamente, eran las publicaciones vía correo 
electrónico con los “Tips de Calidad” y en los paneles de la obra. 
Los temas desarrollados en cada una de las metodologías se indican a 
continuación: 
5.5.1.1 Capacitación Grupal 
En las Charlas grupales, se difundió la siguiente documentación: 
 Política de calidad de la empresa 
 Plan de calidad 
 Objetivos de calidad 
 Indicadores de gestión 
 Procedimientos de gestión 
 Herramientas de gestión de calidad 
Otras charlas se enfocaron a la aplicación de controles de calidad, como son: 
 Contenido del protocolo  
 Forma de aplicación del protocolo durante la actividad a controlar. 
 Llenado del formato por elemento, grupo de elementos similares, verticales, 
horizontales, ambiente, piso, sector, etc. 
 Descripción de observaciones. 
Los talleres grupales que se desarrollaron fueron: 
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 Taller de Control de Documentos: 
Para dar a conocer los documentos que serían controlados por el Sistema de 
Gestión de Calidad de acuerdo a la estructura documental, así como también de 
qué manera serían controlados los documentos externos como las normas, 
documentos del Cliente y documentos electrónicos. 
 Taller de Elaboración de Formatos: 
En el que se enseñó a identificar la manera de cómo se elaboraría un formato, qué 
tendría que contener y cómo éste debía ser rastreable al procedimiento que lo 
originó y su control.  
 Taller de Producto No Conforme: 
Éste se dictó con el fin de dar a conocer, cómo detectar una No Conformidad, los 
criterios que deberían cumplir para que sea una conformidad, cómo redactar y darle 
tratamiento a la No Conformidad. 
 Taller de Acciones Correctivas y Preventivas 
Éste se dio para que el personal pudiera realizar el análisis de un problema 
encontrado y sepa cómo tratarlo, ya sea que fuera de un producto, un proceso o 
parte del Sistema de Gestión de la Calidad. 
 Taller de Evaluación de Subcontratistas: 
En el que se enseñó cómo debían ser evaluados los subcontratistas que impactan 
directamente en la Calidad del producto o servicio proporcionado, este taller fue 
dirigido con especial énfasis en el área de Contratos. 
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5.5.1.2 Capacitación personalizada  
Se dio la capacitación directa de las actividades específicas de control de calidad 
en campo y en oficina, a todos los involucrados directamente con los procesos que 
tienen relación con la calidad del proyecto.  
La capacitación se dio en el lugar donde se realizaban la inspección o control de 
calidad, en particular: 
 Protocolos de control al personal de campo – en el frente de trabajo 
 Sello en guía de remisión – almacén de obra 
 Calibración de equipos de medición y ensayo – en el laboratorio 
 Control del concreto fresco – al pie de camión o en punto de elaboración del 
concreto. 
Otra actividad de gestión que se desarrolló fue la del llenado de reportes: 
 Estatus de registros 
 Estatus de Capacitaciones  
 Estatus de No Conformidades  
 Estatus de Acciones Correctivas y Preventivas  
 Reporte de Rotura de Probetas  
 Reporte de Pruebas realizadas  
 Ensayos no Destructivos  
 Reportes de Compactación de suelos 
 Características del concreto premezclado. 
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 Control y archivo de registros: 
- Lomo de files 
- Índice por tomos 
- Documentos y registros a archivar (físico y digital) 
- Organización del Dossier de Calidad 
 Administración y Control de inspecciones 
- Programación de ensayos e inspecciones 
- Preparación y seguimiento del Plan de puntos de inspección. 
- Notificación de ensayos e inspecciones a la Supervisión. 
- Impresión de protocolos (frecuencia, cantidad, etc.) 
- Recepción de protocolos aplicados 
 Informe Mensual de Calidad 
- Contenido 
- Fecha de entrega 
- Medio de presentación 
- Cálculo de Indicadores  
 
5.5.1.3 Publicación 
La metodología de la publicación era vía correo electrónico, se enviaban los “Tips 
de Calidad” que eran pequeñas presentaciones en las que se indicaban consejos 
prácticos de calidad, se recordaban las charlas dictadas y se explicaba para qué 
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sirven los procedimientos implementados, también se difundían buenas prácticas 
de Calidad. 
En los Gráficos 5.6 y 5.7 se presentan ejemplos de los Tips que se enviaban vía e-
mail, con el fin de hacer una lectura rápida y didáctica sobre los temas tocados en 
los talleres y charlas a los implementados del proyecto. 
 
GRÁFICO 5.6 Tip de Calidad: Producto No Conforme 
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GRÁFICO 5.7 Tip de Calidad: Acción Preventiva 
 
5.6 Verificación y evaluación 
Después de cumplido el plazo programado de 14 semanas para la Implementación, 
se realizó la Auditoría Final de implementación al personal involucrado con el SGC. 
Esta Auditoría la realizó el Área de Calidad de GyM de la oficina principal, con el 
propósito de conocer el nivel de aplicación de los controles, la ejecución de las 
actividades de calidad y el grado de involucramiento del personal del proyecto con 
el SGC. 
Los resultados obtenidos reflejaron un gran aporte a la obra en temas de Gestión 
de Calidad, mejora de procesos y reducción de costos por reprocesos o pérdidas. 
La mejora fue notable al final de la implementación, así como la satisfacción del 
Cliente. 
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Los resultados obtenidos, mostrados en el Gráfico 5.8, respecto a la auditoría de 
diagnostico, mostrados anteriormente en el Gráfico 5.4, demuestran la eficacia de 
la implementación en este proyecto. 
 
GRÁFICO 5.8 Resultados de Auditoría Final de Implementación 
 
Los procesos auditados contemplaron el cumplimiento en las actividades de llenado 
y archivo de registros; así como otras actividades de gabinete y de control; de 
acuerdo a: 
 Protocolos completos 
 Protocolos archivados en orden 
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 Inspecciones realizadas 
 Archivo y registro de certificados, pruebas, etc. 
 
5.6.1 Monitoreo mediante indicadores 
Actualmente, el área de Calidad realizará un seguimiento al SGC implementado 
mediante el monitoreo de indicadores (de desempeño y/o de cumplimiento).  
Este monitoreo se lleva a cabo a partir del informe mensual que el Jefe de Calidad 
del proyecto envía al analista de la obra en la Oficina central de Calidad. 
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CAPÍTULO VI. 
BENEFICIOS OBTENIDOS DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE CALIDAD EN LOS 
PROYECTOS 
En este Capítulo se verán los beneficios obtenidos a raíz de la implementación del 
Sistema de Gestión de Calidad en el proyecto desarrollado en el Capítulo V, así 
mismo se verán los beneficios obtenidos a nivel corporativo. 
6.1 Beneficios a nivel Proyecto  
A nivel proyecto, se ha detectado como uno de los principales puntos de mejora, 
que el área de Producción ha tomado conciencia sobre los costos de Calidad y No 
Calidad. Anteriormente era muy difícil introducir los conceptos de calidad en dicha 
área debido a la rapidez con la que ellos trabajan, sin importar que los costos por 
reparaciones sean elevados, actualmente han tomado conciencia en que el costo 
final de reparación es mayor que tomar el tiempo y medidas necesarias para las 
liberaciones de los trabajos de acuerdo a los criterios de calidad establecidos, por 
ejemplo, en los Planes y puntos de Inspección (PPI) para cada especialidad, la 
revisión de especificaciones técnicas, etc. 
Otro de los beneficios, es el obtenido a raíz de la identificación de Acciones 
Preventivas y el registro de No Conformidades, ya que al registrarlos ayuda a tener 
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un histórico de los errores, lo que se convierte en lección aprendida para el proyecto, 
evitando que éstos vuelvan a suceder.  
En el Gráfico 6.1 se puede observar, cómo se ha incrementado, a partir de la 
implementación, la detección de Acciones Preventivas y No Conformidades, lo que 
demuestra que hay un mayor control en los trabajos de campo y en la gestión de la 
calidad del proyecto. 
La idea es que al detectar mayor cantidad de Acciones Preventivas, las No 
conformidades irán disminuyendo. Esta acción se está dando a medida que avanza 
el proyecto.  
 
GRÁFICO 6.1. Desarrollo de Acciones Preventivas y No Conformidades 
 
Un beneficio muy importante, es la capacitación del personal; al incluir el 
Procedimiento de Mejora de Competencias, se han ido cerrando las brechas por 
falta de competencias que se tenían, lo que incrementa los conocimientos del 
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personal, tanto de Staff como en el personal obrero, a la fecha se cuenta con más 
de 300 Horas /Hombre de capacitación mensual, con lo que se consigue un 
beneficio adicional que es la fidelización del personal al sentirse respaldados por la 
empresa. 
En relación con el Cliente, un beneficio importante, es la confianza que éste tiene 
en el equipo de proyecto, ya que el tener un Sistema de Gestión de Calidad, ayuda 
a establecer el ordenamiento y estandarizar la documentación que es requerida por 
ellos al cierre del proyecto, documenta todo el proceso de construcción y pruebas 
que se realizan con los protocolos de liberación, procedimientos, etc., lo que 
refuerza el servicio de calidad que se les brinda. 
6.2 Beneficios a nivel Corporativo 
A nivel corporativo, en grandes términos se podría decir que: 
En Recursos Humanos, ha ayudado a la generación de una política claramente 
definida en términos de responsabilidades y autoridad, generando compromiso, 
liderazgo, trabajo en equipo, capacitación y entrenamiento del personal.  
En términos de Métodos, se han establecido procesos sólidos; procedimientos de 
gestión, control y métodos normalizados, que están acorde a los estándares 
internacionales.   
Un claro ejemplo es el proceso de Gestión de No Conformidades, en el gráfico 6.2, 
se muestra cómo este proceso preventivo se ha vuelto más sólido al transcurrir el 
tiempo, haciendo de la prevención uno de las fortalezas de la organización. Estos 
datos son a nivel corporativo.  
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GRÁFICO 6.2. Relación de acciones Preventivas vs. PNC 
 
Respecto del Mercado, ha ayudado a definir los requisitos y expectativas de los 
Clientes; la satisfacción del cliente; oportunidad; competitividad y precio.   
Sobre los Materiales de producción, ha permitido evaluar las materias primas y otros 
insumos y ha desarrollado un sistema de evaluación de proveedores, haciendo que 
éstos se homologuen para que estén de acuerdo a los estándares de la 
organización.  
Por último, la Gestión de la Calidad de la empresa se ha contemplado como una 
inversión para la empresa, puesto que le ayuda a mejorar su productividad y 
apunta a un Cliente y usuario satisfecho. 
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En la Gráfica 6.3 se puede observar, cómo el monto de reparación ha ido 
disminuyendo a medida que los controles y reportes de calidad han ido 
incrementando, haciendo de ésta, una herramienta fundamental para el ahorro de 
la empresa en costos de reparaciones y reprocesos. 
 
GRÁFICO 6.3. Relación de Monto de reparación vs. Reportes de Calidad 
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CAPÍTULO VII. 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 La implementación del Sistema de Gestión de Calidad en los proyectos de GyM, 
ha logrado sembrar la semilla de la calidad en cada una de las personas que 
conforman la empresa, fomentando el trabajo en equipo y la cultura de la calidad. 
 A lo largo de la implementación, en el proyecto tomado como base para el 
desarrollo de este informe expositivo, se logró que se adquirieran los 
conocimientos necesarios para que cada uno de las personas aportara sus 
inquietudes para el mejor desempeño de cada uno de los procesos, creándose un 
sistema de trabajo basado en procesos lo que permitió la identificación de clientes 
y proveedores internos, fomentándose la satisfacción a los clientes internos, 
logrando de esta manera que las personas comprendieran que cumpliendo con las 
expectativas internas daba lugar a la satisfacción total del Clientes externo. 
 El enfoque adquirido de satisfacción al cliente, dio lugar a la participación y al 
compromiso de los que conforman el proyecto a mantener el Sistema de Gestión 
de Calidad y fomentar la Mejora Continua, ya que se logró comprender en todas 
las áreas de la organización, que el trabajar con calidad mejora los procesos 
productivos, aumentando la competitividad de la empresa, dando por ende 
mejoras a las actividades desempeñadas diariamente y a la vida laboral de los 
empleados. 
 Se ha demostrado que al implementar un Sistema de Gestión de Calidad en los 
proyectos, se genera una cultura preventiva, lo que incurre en el ahorro en gastos 
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de No Calidad, como son los retrabajos y sus costos asociados, como en mano de 
obra, materiales, el incumplimiento de los plazos establecidos con sus respectivas 
multas y penalidades, etc.  
 El implementar el SGC en los proyectos de construcción, implica estandarizar 
procesos y documentos, lo que conlleva a un cierre de proyectos más rápido y 
ordenado, por lo que es recomendable su implementación desde el inicio en todo 
tipo de proyectos de Ingeniería Civil. 
 Es recomendable que hoy en día, los ingenieros civiles, desarrollen competencias 
de gestión de calidad, ya que es una filosofía universal que mejora, 
comprobadamente, los estándares en las empresas y en los proyectos, así como 
de las personas mismas. 
 Como aporte de este informe, se puede decir que el desarrollo de la Calidad y la 
Mejora Continua, en los proyectos y en las empresas constructoras trae múltiples 
beneficios económicos al reducir costos innecesarios, así como garantizar la 
satisfacción del cliente y la buena imagen de la empresa. Además, pretende dar a 
conocer que los Sistemas de Gestión de Calidad también funcionan en el rubro 
de la construcción.  
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ANEXO 1: Plan de Implementación 
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1 DIGNÓSTICO INICIAL
48 HH 17-Oct 22-Oct 6
1.1 Auditoría de diagnóstico 24 HH 17-Oct-11 19-Oct-11 3 8 8 8
1.2 Elaboración del informe de diagnostico 24 HH 20-Oct-11 22-Oct-11 3 8 8 8
2 PLANEAMIENTO
56 HH 24-Oct 30-Oct 7
2.1 Revisión de información y especificaciones técnicas del Proyecto 16 HH 24-Oct-11 26-Oct-11 3 8 4 4
2.2 Diseño del Plan de Trabajo 12 HH 25-Oct-11 27-Oct-11 3 4 4 4
2.3 Definición de los Recursos necesarios. 12 HH 27-Oct-11 29-Oct-11 3 4 4 4
2.4 Revisión y edición del material de difusión e implementación 16 HH 28-Oct-11 30-Oct-11 3 4 4 8
3 COMUNICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN
16 HH 31-Oct 1-Nov 2
3.1 Información a los responsables sobre fases y requerimientos del proyecto. 2 HH 31-Oct-11 31-Oct-11 1 2
3.2 Conformación de la estructura organizativa para el diseño e implementación del SGC. 6 HH 31-Oct-11 1-Nov-11 2 2 4
3.3 Constitución del equipo de trabajo y marcar las pautas generales para poner en marcha. 8 HH 31-Oct-11 1-Nov-11 2 4 4
4 DISEÑO DE LA DOCUMENTACIÓN APLICABLE
232 HH 2-Nov 30-Nov 29
4.1 Definición del Alcance de la Implementación 8 HH 2-Nov-11 3-Nov-11 2 4 4
4.2 Definir los Procesos a Implementar 8 HH 2-Nov-11 3-Nov-11 2 4 4
4.3 Política de Calidad 4 HH 4-Nov-11 4-Nov-11 1 4
4.4 Objetivos de Calidad 8 HH 4-Nov-11 5-Nov-11 2 4 4
4.5 Elaboración y validación de la Matriz de responsabilidades 12 HH 5-Nov-11 9-Nov-11 5 4 2 2 2 2
4.6 Elaboración del Plan de Calidad 16 HH 6-Nov-11 9-Nov-11 4 4 4 4 4
4.7 Indicadores de Calidad 8 HH 6-Nov-11 9-Nov-11 4 2 2 2 2
4.8 Elaboración del Plan de Puntos de inspección por especialidad 16 HH 10-Nov-11 13-Nov-11 4 4 4 4 4
4.9 Elaboración de la Lista Maestra de documentos 16 HH 10-Nov-11 13-Nov-11 4 4 4 4 4
4.10 PG-001 Control de Documentos 12 HH 14-Nov-11 15-Nov-11 2 8 4
4.11 PG-002 Control de Registros de Calidad 12 HH 15-Nov-11 16-Nov-11 2 4 8
4.12 PG-003 Calibración de Equipos de Medición Inspección y Ensayo 12 HH 18-Nov-11 19-Nov-11 2 8 4
4.13 PG-004 Auditoría Interna de Calidad 12 HH 17-Nov-11 17-Nov-11 2 4 8
4.14 PG-005 Control de Producto No Conforme 12 HH 20-Nov-11 21-Nov-11 2 8 4
4.15 PG-006 Acciones Correctivas 12 HH 21-Nov-11 22-Nov-11 2 4 8
4.16 PG-007 Acciones Preventivas 12 HH 23-Nov-11 24-Nov-11 2 8 4
4.17 PG-008 Mejora de Competencias 12 HH 24-Nov-11 25-Nov-11 2 4 8
4.18 PG-009 Mejora Continua 16 HH 26-Nov-11 27-Nov-11 2 8 8
4.19 Elaboración y validación de formatos 24 HH 29-Nov-11 30-Nov-11 3 8 8 8
5 DIFUSIÓN E IMPLEMENTACIÓN
392 HH 1-Dic 22-Ene 49
5.1 Política de Calidad 28 HH 1-Dic-11 7-Dic-11 7 4 4 4 4 4 4 4
5.2 Objetivos de Calidad 28 HH 1-Dic-11 7-Dic-11 7 4 4 4 4 4 4 4
5.3 Matriz de responsabilidades 28 HH 8-Dic-11 14-Dic-11 7 4 4 4 4 4 4 4
5.4 Plan de Calidad 14 HH 8-Dic-11 14-Dic-11 7 2 2 2 2 2 2 2
5.5 Indicadores de Calidad 14 HH 8-Dic-11 14-Dic-11 7 2 2 2 2 2 2 2
5.6 Lista Maestra 16 HH 15-Dic-11 16-Dic-11 2 8 8
5.7 PG-001 Control de Documentos 28 HH 17-Dic-11 23-Dic-11 7 4 4 4 4 4 4 4
5.8 PG-002 Control de Registros 28 HH 17-Dic-11 23-Dic-11 7 4 4 4 4 4 4 4
5.10 PG-003 Calibración de Equipos de Medición Inspección y Ensayo 20 HH 26-Dic-11 30-Dic-11 5 4 4 4 4 4
5.11 PG-004 Auditoría Interna de Calidad 20 HH 26-Dic-11 30-Dic-11 5 4 4 4 4 4
5.12 PG-005 Control de Producto No Conforme 28 HH 2-Ene-12 8-Ene-12 7 4 4 4 4 4 4 4
5.13 PG-006 Acciones Correctivas 14 HH 2-Ene-12 8-Ene-12 7 2 2 2 2 2 2 2
5.14 PG-007 Acciones Preventivas 14 HH 2-Ene-12 8-Ene-12 7 2 2 2 2 2 2 2
5.15 PG-008 Mejora de Competencias 28 HH 9-Ene-12 15-Ene-12 7 4 4 4 4 4 4 4
5.16 PG-009 Mejora Continua 28 HH 9-Ene-12 15-Ene-12 7 4 4 4 4 4 4 4
5.17 Plan de Puntos de inspección 56 HH 16-Ene-12 22-Ene-12 7 8 8 8 8 8 8 8
6 EVALUACIÓN  
48 HH 30-Ene 4-Feb 6
6.1 Auditoría Final 24 HH 30-Ene-12 1-Feb-12 3 8 8 8
6.2 Informe de auditoría 24 HH 2-Feb-12 4-Feb-12 3 8 8 8
792 HH 1-Dic 4-Feb 99 8 HH 8 HH 8 HH 8 HH 8 HH 8 HH 8 HH 8 HH 8 HH 8 HH 8 HH 8 HH 8 HH 8 HH 8 HH 8 HH 8 HH 8 HH 8 HH 8 HH 8 HH 8 HH 8 HH 8 HH 8 HH 8 HH 8 HH 8 HH 8 HH 8 HH 8 HH 8 HH 8 HH 8 HH 8 HH 8 HH 8 HH 8 HH 8 HH 8 HH 8 HH 8 HH 8 HH 8 HH 8 HH 8 HH 8 HH 8 HH 8 HH 8 HH 8 HH 8 HH 8 HH 8 HH 8 HH 8 HH 8 HH 8 HH 8 HH 8 HH 8 HH 8 HH 8 HH 8 HH 8 HH 8 HH 8 HH 8 HH 8 HH 8 HH 8 HH 8 HH 8 HH 8 HH 8 HH 8 HH 8 HH 8 HH 8 HH 8 HH 8 HH 8 HH 8 HH 8 HH 8 HH 8 HH 8 HH 8 HH 8 HH 8 HH 8 HH 8 HH 8 HH 8 HH 8 HH 8 HH 8 HH 8 HH 8 HH
 SEMANA 16 SEMANA 11  SEMANA 12  SEMANA 13  SEMANA 14  SEMANA 15
IT
Descripción de Actividades
 SEMANA 9 SEMANA 8 SEMANA 4 SEMANA 3 SEMANA 2
Duración 
(días)
 SEMANA 5  SEMANA 6  SEMANA 7
HH
Programadas
Fecha de 
Inicio
Fecha de 
Término
 SEMANA 10 SEMANA 1
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ANEXO 2: Organigrama la Estructura del Proyecto 
 
Jefe QA Relevo
Control Documentario
SUPERINTENDENTE DE CALIDAD
Jefe de QC Mecánico
Supervisor QC Mecánico
Jefe QC 
Edificaciones
Jefe QC Acabados Jefe QC Sanitario
PAVIMIENTO
Jefe de QC
Tec. Inspector Planta 
Concreto
AUDITOR
Jefe de QA
Supervisor QC 
Edificaciones (8)
Supervisor QC 
Acabados
Supervisor QC 
MT (6)
Jefe de QC MT 
Jefe de QC Civil PTAR / PTAP Jefe QC Electrico
Jefe de Relevo
Analista de 
Calidad
Jefe de Lab. Suelos y Concreto
Digitadores
Cantera y 
Concreto
Supervisor QC 
Topografia MT (4)
Analista de 
Calidad
MT
Tec. Canteras Tec. Suelos Tec. Laboratorio
Laboratorista 
Inspector
Tec. Lab Suelos y 
Concreto 
Laboratorista Inspector
Lab 
Central
Control Documentario 
Relevo
Supervisor QC Electrico 
(3)
Supervisor QC 
Sanitario (3)
Supervisor QC Topografia 
Edificaciones (4)
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ANEXO 3: Reporte de Difusión de PPI 
 
 
 
FECHA: 
ITEM PROCEDIMIENTO
FECHA DE 
APLICACIÓN
FECHA DE 
DIFUSIÓN
FUE 
DIFUNDIDO?
SI
NO
REFERENCIA DEL SUBCONTRATO:  
SUBCONTRATO:  
Fecha :   10/11/11
Revisión:     0
PG-002- F9
PROYECTO:
CLIENTE: 
UBICACIÓN: 
REGISTRO
GESTION DE CALIDAD
REPORTE DE DIFUSIÓN DE PPI
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SI 1 50%
NO 1 50%
2
DIFUSIÓN EJECUTADA
DIFUSIÓN DE DOCUMENTOS EN CAMPO
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ANEXO 4: QC índex 
 
QC INDEX 1.7
AREA CALIDAD
PANEL GENERALDATOS DEL PROYECTO GRAFICAS
LEYENDA
DISCIPLINA CIVIL
DISCIPLINA 
ARQUITECTURA
DISCIPLINA
MECANICA
DISCIPLINA 
ELECTRICA
PRODUCTOS NO CONFORME 
(PNC)
PROGRAMA DE 
CAPACITACIONES 
RESUMEN INDICADORES
DISCIPLINA 
SANITARIA
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ANEXO 5: Matriz de Responsabilidades de Calidad 
MATRIZ MTR-001 
AREA DE CALIDAD Revisión:    0 
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DE CALIDAD Fecha:  09/11/11 
          
ITEM ACTIVIDAD 
G
e
re
n
c
ia
 d
e
l 
P
ro
y
e
c
to
 
O
fi
c
in
a
 T
é
c
n
ic
a
 
O
fi
c
in
a
 T
é
c
n
ic
a
 
C
a
li
d
a
d
 
 
P
ro
d
u
c
c
ió
n
 
P
ro
c
u
ra
 
A
d
m
in
is
tr
a
c
ió
n
 
A
lm
a
c
é
n
 
1 Política de Calidad 
Difundir la Política 
de Calidad de GyM 
Conocer la Política 
de Calidad de GyM 
Conocer la Política de 
Calidad de GyM 
Difundir la Política de Calidad de 
GyM 
Conocer y Difundir la Política de 
Calidad de GyM 
Conocer la Política de 
Calidad de GyM 
Conocer la Política de 
Calidad de GyM 
Conocer la Política de 
Calidad de GyM 
2 
Plan de 
Aseguramiento y 
Control de Calidad 
(PAC) / Matriz de 
Aplicabilidad 
Aprobar el Plan de 
Calidad del 
Proyecto (PAC) / 
Matriz de 
Aplicabilidad 
Revisar y difundir el 
Plan de Calidad del 
Proyecto (PAC) / 
Matriz de 
Aplicabilidad 
Revisar y difundir el 
Plan de Calidad del 
Proyecto (PAC) / Matriz 
de Aplicabilidad 
Elaborar, difundir y administrar el 
Plan de Calidad del Proyecto (PAC) 
/ Matriz de Aplicabilidad 
Conocer el Plan de Calidad del 
Proyecto (PAC) / Matriz de 
Aplicabilidad 
Conocer el Plan de 
Calidad del Proyecto 
(PAC) / Matriz de 
Aplicabilidad 
Conocer el Plan de 
Calidad del Proyecto 
(PAC) / Matriz de 
Aplicabilidad 
Conocer el Plan de 
Calidad del Proyecto 
(PAC) / Matriz de 
Aplicabilidad 
3 
Procedimientos de 
Gestón de Calidad  
Validar los 
Procedimientos de 
Gestión aplicables 
al proyecto  
Difundir y aplicar los 
procedimientos de 
Gestión aplicables  
Difundir y aplicar los 
procedimientos de 
Gestión aplicables  
Elaborar,  difundir y administrar los 
Procedimientos de Gestión 
aplicables  
Difundir y aplicar los 
procedimientos de Gestión 
aplicables 
Difundir y aplicar los 
procedimientos de 
Gestión aplicables 
Difundir y aplicar los 
procedimientos de 
Gestión aplicables 
Difundir y aplicar los 
procedimientos de 
Gestión aplicables 
4 
Control de 
Documentos                                             
- Información 
Actualizada 
(Documentación 
Técnica aprobada) 
--- 
Administrar y 
distribuir la 
Información Técnica 
actualizada (Planos, 
Sketchs, 
Procedimientos, 
Solicitudes de 
Informacion, 
Cambios de 
Ingeniería, etc.) 
Administrar y distribuir 
la Información Técnica 
actualizada (Planos, 
Sketchs, 
Procedimientos, 
Solicitudes de 
Informacion, Cambios 
de Ingeniería, etc.) 
Verificar el uso de Información 
Técnica actualizada en campo. 
- Verificar el uso de Información 
Técnica actualizada en campo. 
- Canalizar toda información 
Técnica entregada en campo por 
la Supervisión a la Of. Técnica 
para su distribución formal. 
--- --- --- 
5 Dossier de Calidad 
Revisar el contenido 
del Dossier de 
Calidad  
Coordinar con 
Cliente la estructura 
del Dossier y hacer 
la entrega formal del 
Dossier de Calidad 
al Cliente 
Coordinar con Cliente 
la estructura del 
Dossier y hacer la 
entrega formal del 
Dossier de Calidad al 
Cliente 
- Elaborar y administrar el QC Índex  
- Elaborar el Dossier de Calidad  
--- --- --- --- 
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6 Planos Aprobados --- 
- Llevar el Control 
(LOG) de Planos 
(Actualizados).             
- Informar y distribuir 
los Planos 
Actualizados (vía e-
mail / físico). 
- Llevar el Control 
(LOG) de Planos 
(Actualizados).             - 
Informar y distribuir los 
Planos Actualizados 
(vía e-mail / físico). 
- Coordinar con Of. Técnica el sello 
de los planos (Vigente / Superado) 
antes de su distribución en campo. 
- Auditar los Planos Actualizados en 
campo (Superados / Vigentes). 
- Verificar y controlar el uso de 
Planos Actualizados en campo. 
- Auditar los Planos Actualizados 
en campo (Superados / 
Vigentes).                              - 
Coordinar con Of. Técnica el 
sello de los planos (Vigente / 
Superado) antes de su 
distribución en campo. 
- Canalizar todo Plano o Sketch 
entregado en campo por la 
Supervisión a la Of. Técnica para 
su distribución formal. 
--- --- --- 
7 Planos As Built --- 
- Elaborar Planos As 
Built. 
- Recopilar y 
administrar  la 
información para la 
elaboración de 
planos As Built. 
- Elaborar Planos As 
Built. 
- Recopilar y 
administrar  la 
información para la 
elaboración de planos 
As Built. 
- Revisar la elaboración de los 
Planos As Built. 
- Apoyar en la recopilación de 
información para la elaboración de 
los planos As Built. 
- Revisar la elaboración de los 
Planos As Built. 
- Apoyar en la recopilación de 
información para la elaboración 
de los planos As Built.                                                                 
- Coordinar los cambios en 
campo y entregar los registros a 
Of. Técnica para elaboración de 
planos As Built. 
--- --- --- 
8 
Control de Cambios 
de Ingeniería 
- Aprobar las SI ó 
RFI para su gestión 
con el Cliente. 
- Analizar el impacto 
de los cambios 
solicitados por el 
Cliente. 
- Elaborar y 
Administrar las SI .                                                                 
- Entrega de SI a 
Supervisión de 
forma física y 
eléctronica. 
- Recepción y 
distribución de los 
cambios solicitados 
y aprobados. 
- Elaborar y Administrar 
las SI .                                                                 
- Entrega de SI a 
Supervisión de forma 
física y eléctronica. 
- Recepción y 
distribución de los 
cambios solicitados y 
aprobados. 
 -Verificar el uso de Información 
Técnica aprobada en campo (RFI 
aprobados). 
-Ejecutar los cambios en campo 
(Según RFI aprobado).                                                                         
-Verificar el uso de Información 
Técnica aprobada en campo 
(RFI aprobados). 
--- --- --- 
9 
Inspección en la 
Recepción de 
Suministros 
Destinar los 
recursos necesarios 
para la 
implementación del 
Proced Gestión en 
el Almacén. 
Validar la recepción 
de Materiales de 
acuerdo a 
requerimientos 
(Sello de Recepción 
de materiales). 
Validar la recepción de 
Materiales de acuerdo 
a requerimientos (Sello 
de Recepción de 
materiales). 
- Supervisar el Control de la 
recepción de Materiales (Validar y 
llevar el control de los materiales y 
equipos No Conformes) 
- Validar la recepción de 
Materiales de acuerdo a 
requerimientos según lo pedido 
(firmar de conformidad en el sello 
cuando aplique). 
- Firmar el Vale de Salida de 
materiales del almacén  
- Coordinar con 
Campo, Of. Técnica y 
copiar a Calidad la 
solicitud de materiales 
y Almacen. 
- Coordinar con 
Campo, Of. Técnica y 
copiar a Calidad la 
solicitud de materiales 
y Almacen. 
- Coordinar con Campo, 
Of. Técnica y/o Calidad 
la solicitud y recepción 
de materiales (Producto 
Conforme / No 
Conforme). 
- Llevar el control de la 
recepción de Materiales 
(Sello de Recepción ) 
- Todo material 
despachado de Almacén 
debe contar con Vale de 
Salida (Coordinar con 
Residencia y Of. Técnica 
firmas autorizadas para 
el retiro de materiales) 
10 
GyM.SGC.PG.008 
Auditoría Interna de 
Calidad 
- Informar al Equipo 
de Proyecto la fecha 
de la Auditoría 
Interna de Calidad. 
- Comprometer al 
personal para que 
brinde, en forma 
transparente, la 
Participar en la 
Auditoría de Calidad 
(proveer la 
evidencia 
solicitada). 
Participar en la 
Auditoría de Calidad 
(proveer la evidencia 
solicitada). 
- Coordinar con el Area de Calidad 
de Of. Principal el desarrollo de la 
Auditoría Interna de Calidad. 
- Revisar y coordinar con el equipo 
de proyecto la evidencia necesaria 
para el desarrollo adecuado de la 
Auditoría. 
Participar en la Auditoría de 
Calidad (proveer la evidencia 
solicitada). 
Participar en la 
Auditoría de Calidad 
(proveer la evidencia 
solicitada). 
Participar en la 
Auditoría de Calidad 
(proveer la evidencia 
solicitada). 
Participar en la Auditoría 
de Calidad (proveer la 
evidencia solicitada). 
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evidencia 
solicitadad por los 
Auditores. 
- Participar en la 
Auditoría de 
Calidad. 
11 
Control de Producto 
No Conforme (PNC) 
 
Acciones 
Correctivas y 
Preventivas 
Liderar el 
seguimiento de las 
causas de las No 
Conformidades y 
sus soluciones 
(Acciones 
Correctivas y 
Preventivas) 
- Reportar toda No 
Conformidad 
hallada durante la 
inspección de 
materiales o 
producto del 
proceso 
constructivo. 
- Reportar toda No 
Conformidad hallada 
durante la inspección 
de materiales o 
producto del proceso 
constructivo. 
- Reportar toda No Conformidad 
hallada durante la inspección de 
materiales o producto del proceso 
constructivo. 
- Responsable de emitir los reportes 
de PNC  
- Dar seguimiento a la solución de 
las No Conformidades halladas 
(Acciones Correctivas y 
Perventivas). 
- Administrar y llevar el registro de 
las No Conformidades  
- Reportar toda No 
Conformidad hallada durante la 
inspección de materiales o 
producto del proceso 
constructivo.                                                                  
- Determinar las causas de No 
Conformidades así como de sus 
soluciones y aplicación de las 
mismas (Acciones Correctivas y 
Preventivas).  
-  Reportar toda No 
Conformidad hallada 
durante la recepción de 
productos en almacén. 
-  Reportar toda No 
Conformidad hallada 
durante la recepción de 
productos en almacén. 
-  Reportar toda No 
Conformidad hallada 
durante la recepción de 
productos en almacén. 
12 
Control de Calidad 
de Subcontratas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
-Requerimientos a 
Subcontratas 
- Control de Calidad 
en la Ejecución 
- Certificados de 
Calidad y Control de 
Calibración de 
instrumentos de 
medición 
Verificar que la 
Orden de Servicio 
considere los 
requisitos de 
Calidad del 
Proyecto. 
- Coordinar con el 
responsable de 
Calidad, los 
requisitos  a incluir 
en la Orden de 
Servicio (Ejemplo: 
Procedimientos, 
Protocolos, 
Ensayos, 
Certificados, etc.). 
- Solicitar y 
administrar los 
certificados de 
Calidad y 
Calibración de los 
suministros y 
equipos (o 
instrumentos) 
utilizados por el 
Subcontratista. 
- Coordinar con el 
responsable de 
Calidad, los requisitos  
a incluir en la Orden de
Servicio (Ejemplo: 
Procedimientos, 
Protocolos, Ensayos, 
Certificados, etc.). 
- Solicitar y administrar 
los certificados de 
Calidad y Calibración 
de los suministros y 
equipos (o 
instrumentos) utilizados 
por el Subcontratista. 
- Difundir los lineamientos de 
gestión aplicables al Control de 
Calidad de los trabajos de los 
Subcontratistas (Ver 
GyM.SGC.PG.009). 
- Verificar que los Subcontratistas 
hayan cumplido con los requisitos 
exigidos en la Orden de Servicio 
previo al inicio de los trabajos. 
- Supervisar la ejecución de los 
trabajos de acuerdo a los 
procedimiento y documentos 
técnicos aprobados. 
- Verificar la protocolización de los 
trabajos de acuerdo al 
procedimiento aprobado (Incluye 
Protocolos y Registros aplicables). 
- Verificar y administrar los 
Certificados de Calidad y 
Calibración de los suministros y 
equipos (o instrumentos) del 
Subcontratista. 
- Desarrollar al final del proyecto, el 
Cuadro de Evalución de 
Subcontratistas qelacionados al 
Control de Calidad (Servicio de 
Ensayos / Calibraciones / Pruebas, 
etc.). 
- Supervisar y controlar el trabajo 
de los Subcontratistas en campo 
de acuerdo a los procedimiento y 
documentos técnicos aprobados.  
- Reportar al responsable de 
Calidad sobre cualquier 
problema detectado.  
- Presenciar las pruebas y 
ensayos ejecutados por éstos.                                                           
- Verificar la protocolización de 
los trabajos de acuerdo al 
procedimiento aprobado (Incluye 
Protocolos y Registros 
aplicables). 
- Coordinar con el 
responsable de 
Calidad, los requisitos  
a incluir en la Orden de 
Servicio (Ejemplo: 
Procedimientos, 
Protocolos, Ensayos, 
Certificados, etc.). 
- Solicitar y verificar la 
entrega de los 
certificados de Calidad 
y Calibración de los 
suministros y equipos 
(o instrumentos) 
utilizados por el 
Subcontratista. 
Verificar que se haya 
entregado toda la 
documentación 
solicitada en la OS 
(Certificados de 
calidad, ensayos, 
pruebas, etc) 
- Recepcionar los 
Certificados de Calidad y 
Calibración de los 
suministros y equipos (o 
instrumentos) del 
Subcontratista y 
entregárselos al 
Responsable de Calidad.                                              
- Coordinar con Campo, 
Of. Técnica y/o Calidad 
la recepción de 
materiales que usará la 
Subcontrata (Producto 
Conforme / No 
Conforme). 
- Llevar el control de la 
recepción de Materiales 
Ingresados por Sub 
Contrata  
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13 
GyM.SGC.PG.012 
Mejora de 
Competencias                                                         
- Capacitaciones y 
Charlas de 
sensibilización 
Autorizar y participar 
en las actividades 
de capacitación del 
personal en temas 
de Calidad 
(Capacitaciones 
Técnicas, Charlas 
de Sensibilización, 
etc.). 
Participar en las 
capacitaciones y/o 
charlas de Calidad 
para el personal. 
Participar en las 
capacitaciones y/o 
charlas de Calidad para 
el personal. 
- Difundir y desarrollar 
actividades de Mejora de 
Competencias para el personal del 
proyecto (Ver procedimiento 
GyM.SGC.PG.010). 
- Desarrollar en coordinación con 
Producción y Of. Técnica 
actividades de capacitación para el 
personal de campo (Charlas 
Técnicas). 
- Registrar la asistencia del 
personal a las capacitaciones 
técnicas y/o charlas de 
sensibilización  
- Participar en las capacitaciones 
y/o charlas de Calidad para el 
personal. 
- Promover charlas de 
sensibilización en campo para 
la mejora de procesos 
(Identificación de Causas de No 
Conformidades y Acciones 
Correctivas y/o Preventivas 
aplicables). 
- Identificar junto con Calidad la 
necesidad de capacitaral 
personal en temas Técnicos y de 
Calidad.                                                                
Participar en las 
capacitaciones y/o 
charlas de Calidad para 
el personal. 
Participar en las 
capacitaciones y/o 
charlas de Calidad para 
el personal. 
Participar en las 
capacitaciones y/o 
charlas de Calidad para 
el personal. 
14 
Procedimientos de 
Control de Calidad  
Validar los 
Procedimientos de 
Control aplicables al 
proyecto : 
Protocolos Según 
Matriz de 
Aplicabilidad 
--- --- 
Elaborar,  difundir y administrar los 
Procedimientos de Control 
aplicables (Según Matriz de 
Aplicabilidad) 
Difundir y aplicar los 
procedimientos de Control 
aplicables (Según Matriz de 
Aplicabilidad) 
Difundir y aplicar los 
procedimientos de 
Control aplicables a 
suministros y 
proveedores (Según 
Matriz de Aplicabilidad) 
--- --- 
15 
Procedimientos 
Constructivos  
Aprobar los 
Procedimientos 
Constructivos 
aplicables 
Desarrollar en 
coordinación con 
Producción y 
Calidad los 
Procedimientos 
Constructivos 
aplicables. 
Desarrollar en 
coordinación con 
Producción y Calidad 
los Procedimientos 
Constructivos 
aplicables. 
- Desarrollar en coordinación con 
Producción y Of. Técnica los 
Procedimientos Constructivos 
aplicables. 
- Administrar y difundir los 
Procedimientos Constructivos 
elaborados. 
- Desarrollar en coordinación con 
Calidad y Of. Técnica los 
Procedimientos Constructivos 
aplicables.                                          
- Difundir los Procedimientos 
Constructivos elaborados. 
--- --- --- 
16 
Pruebas y Ensayos 
realizados. 
--- --- --- 
Controlar y verificar la conformidad 
de las Pruebas y ensayos realizados 
en campo o laboratorio (De acuerdo 
a Estecificaciones Técnicas y 
Normas aplicables) 
Coordinar con Calidad las 
Pruebas y/o Ensayos necesarios 
para la ejecución de los trabajos 
(De acuerdo a Especificaciones 
Técnicas y Normas aplicables) 
--- --- --- 
17 
Protocolos de 
Control  
Revisar y aprobar 
los Protocolos de 
Control aplicables 
Revisar y aprobar 
los Protocolos de 
Control aplicables 
(De acuerdo a 
Matriz de 
Aplicabilidad) 
Revisar y aprobar los 
Protocolos de Control 
aplicables (De acuerdo 
a Matriz de 
Aplicabilidad) 
Inspeccionar junto con el área de 
Producción, la ejecución de trabajos 
(Llenado de Protocolos / 
Responsable de la Revisión del 
Trabajo) 
- Inspeccionar junto con el área 
de Calidad  la ejecución de 
trabajos (Llenado de Protocolos / 
Responsable de la Aprobación 
del Trabajo). 
- En caso que el trabajo sea 
realizado por un Subcontratista, 
éste firmará el protocolo 
correspondiente. 
--- --- --- 
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18 
Indicadores de 
Calidad 
 
Revisar los 
Indicadores 
Obtenidos 
(Aprobación del 
Informe Mensual) 
así como tomar las 
medidas necesarias 
para el 
cumplimiento de los 
mismos 
Colaborar con 
calidad en el calculo 
de Indicadores 
(Horas-Hombre / 
Retrabajo). 
Colaborar con calidad 
en el calculo de 
Indicadores (Horas-
Hombre / Retrabajo). 
- Realizar el cálculo mensual de 
Indicadores (Objetivos Específicos - 
Ver procedimiento 
GyM.SGC.PS.005). 
- Registrar los protocolos aplicados 
en el QC Index (Comparar los 
Trabajos Controlados VS Trabajos 
Totales). 
- Registrar las horas hombre 
gastadas en retrabajos 
- Registrar en el QC Index las HH 
empleadas en capacitación y 
dividirlas entre las horas totales 
consumidas. 
Colaborar con calidad en el 
calculo de Indicadores (Horas-
Hombre / Retrabajo). 
--- --- --- 
19 Informe Mensual 
Aprobar el Informe 
Mensual de Calidad 
--- --- 
- Elaborar el Informe Mensual de 
Calidad y enviar al área de Calidad 
de Oficina Principal para su revisión  
- El Informe Mensual será entregado 
durante la primera semana de cada 
mes. 
--- --- --- --- 
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ANEXO 6: Flujo de Liberación de Procedimientos de Trabajo 
 
PG.001-FJ4
Rev.:    0
Fecha Registro: 20/012/2011
Página  :    1      de:        1
USUARIO
SOLICITANTE
CALIDAD PdRGA
GERENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN
CONTROL 
DOCUMENTARIO-GYM
CONTROL
DOCUMENTARIO-
CLIENTE
 
DIAGRAMA DE FLUJO
LIBERACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
ÁREA DE CALIDAD
Recepción, control y envío 
al cliente para información
SI
Levantamiento 
de 
Observaciones
Rev. B
¿Tiene 
observaciones 
y/o 
comentarios?
Se envía al Usuario para 
cambio de revisión 
Recolección de firmas de  
Jefatura de Área, Calidad y 
PdRGA de la Rev. 0,1... N
Generación 
Rev. 0, 1,.... N
REVISIÓN DE 
FONDO
ESPECIALISTA
RECEPCIÓN
(Control 
Dcoumentario)
REVISIÓN DE 
FONDO
ESPECIALISTA
RECEPCIÓN
(Control 
Dcoumentario)
<
Generación 
Documento 
Rev. A
INICIO
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS 
EN ROJO ( 1 DIA MAX. DURACIÓN)
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS 
EN VERDE ( 1 DIA MAX. 
DURACIÓN)
Documento en Rev. B
+
Rev. A (COMENTADA)
Recepción del Transmittal 
y re-envío de cargo
FIN
Cargo de 
recepción de 
Transmittal
Envío por e-mail
NO
Envío del documento para 
corrección
¿Es Doc.  
con Rev.C,
.... Z?
NO
Levantamiento de 
Observaciones
Rev.C...... Rev.Z
Documento en Rev.Z 
+ .... Rev.B
+
Rev. A (COMENTADA)
SI
Recolección de firmas de 
Gerencia
Devolución de Documento
Envío de Rev. 0,1... N 
firmado
¿El documento 
tiene 
observaciones?
Levantamiento 
de 
Observaciones
Documento en Rev. N 
+ .... Rev..1 +
+
Rev. 0 comentado
NO
¿Es Doc.  con 
Rev.1 .... 
Rev.N?
Levantamiento de 
Observaciones
Rev.2...... Rev.N
Documento en Rev.N 
+ .... Rev.3
+
Rev.2
NO
SI
Documento  en Rev. 
0,1... N
(02 copias en físico y 01 
electrónico )
SI
Envío del Documento 
observado
Envío en físico
Envío en físico
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ANEXO 7: Lista Maestra 
REGISTRO DE GESTIÓN LM-001 
ÁREA DE CALIDAD Revisión: 0 
LISTA MAESTRA 
Fecha:12/11/2011 
Pagina: 1  de  1 
  
ITEM 
CODIGO 
PROYECTO 
DESCRIPCION REV 
POLÍTICA DE LA CALIDAD 
1.00 --- Política de la Calidad GyM 0 
MANUAL DE CALIDAD 
2.00 --- Manual del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) GyM 0 
PLAN DE CALIDAD 
3.00 PAC-001 Plan de Calidad 0 
MATRICES 
4.00 MTR-001 Matriz de Responsabilidades  0 
ORGANIGRAMA 
5.00 OR-001 Organigrama QAQC 0 
PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION Y ENSAYO 
6.00 PPI-001 PPI de Concreto  0 
  PPI-002 PPI de Movimiento de Tierras 0 
  PPI-003 PPI de Instalaciones Sanitarias  0 
  PPI-004 PPI de Red de agua y desagüe 0 
  PPI-005 PPI de Arquitectura 0 
PROCEDIMIENTOS DE GESTION DE CALIDAD 
7.00 PG-001 Control de los Documentos  0 
  PG-001 - F1 Log de Documentos recibidos 0 
  PG-001 - F2 Log de Documentos enviados 0 
  PG-001 - F3 Formato de sellos 0 
8.00 PG-002 Control de Registros 0 
  PG-002 - F1 Log  de control de registos - Campamento 0 
  PG-002 - F2 Log  de control de registos - Movimiento de Tierras 0 
  PG-002 - F3 Log  de control de registos - Viviendas 0 
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  PG-002 - F4 QC Índex 0 
  PG-002 - F5 Formato de lomos 0 
  PG-002 - F6 Back up del SGC 0 
9.00 PG-003 Calibración de Equipos de Medición Inspección y Ensayo 0 
  PG-003 - F1 Modelo de Etiqueta de Calibración 0 
  PG-003 - F2 Lista de control de equipos de medición y ensayo 0 
10.00 PG-004 Auditoría interna de calidad 0 
  PG-004 - F1 Programa  de auditorías de calidad 0 
  PG-004 - F2 Plan de auditoría de calidad 0 
  PG-004 - F3 Lista de verificación para auditoría de calidad 0 
  PG-004 - F4 Informe de auditoría 0 
  PG-004 - F5 Comunicación de auditoría 0 
  PG-004 - F6 
Plan de acción para el levantamiento de no conformidades / 
observaciones de auditoria 
0 
11.00 PG-005 Control de producto No Conforme 0 
  PG-005 - F1 Reporte de producto no conforme 0 
  PG-005 - F2 Log de producto no conforme 0 
12.00 PG-006 Acciones Correctivas  0 
  PG-006 - F1 Reporte de Acción Correctiva 0 
13.00 PG-007 Acciones Preventivas 0 
  PG-007 - F1 Solicitud de Acción Preventivas 0 
14.00 PG-008 Mejora de competencias  0 
  PG-008 - F1 Control de asistencia de Capacitación 0 
  PG-008 - F2 Programa de capacitación 0 
15.00 PG-009 Mejora Continua 0 
INSTRUCTIVOS DE LABORATORIO (SUELOS Y CONCRETO) 
16.00 INS-LAB-001 Análisis Granulométrico 0 
17.00 INS-LAB-002 Límites de Atterberg 0 
18.00 INS-LAB-003 Proctor modificado 0 
19.00 INS-LAB-004 Manejo del Densimetro Nuclear 0 
20.00 INS-LAB-005 Transporte y almacenamiento del densímetro nuclear 0 
21.00 INS-LAB-006 Densidad de Campo Metodo Nuclear 0 
22.00 INS-LAB-007 Densidad de campo Metodo reemplazo de agua 0 
23.00 INS-LAB-008 P. especifico y abs fraccion sobretamaño 0 
24.00 INS-LAB-009 Contenido de Humedad 0 
25.00 INS-LAB-010 Densidad de Campo Cono de arena 0 
26.00 INS-LAB-011 Ejecución de tramos de prueba 0 
FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD POR DISCIPLINA 
27.00 Civil   
  RC-CV-001 Registro Topográfico 0 
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  RC-CV-002 Verificacion de Nivel Optico 0 
  RC-CV-003 Verificacion de Estacion Total y Teodolito 0 
  RC-CV-004 Liberación de Plataformas 0 
  RC-CV-005 Planilla de Control de rellenos 0 
  RC-CV-006 Control de Excavaciones y Rellenos 0 
  RC-CV-007 Control de Equipos previo a Producción de Concreto 0 
  RC-CV-008 Liberación de Vaciado de Concreto 0 
  RC-CV-009 Verificación post vaciado 0 
  RC-CV-010 Inspección de Grout 0 
  RC-CV-011 Const. Muros con Bloques de concreto 0 
  RC-CV-012 Instalación de Gaviones 0 
  RC-CV-013 Notificación de Voladura de Rocas 0 
  RC-CV-014 Liberación de Primado, Carguío, Tapado y Amarre 0 
  RC-CV-015 Reporte de Salida y Transporte de Material Explosivo 0 
  RC-CV-016 Registro de Liberación de Carguío para Voladura de Rocas 0 
  RC-CV-017 Reparación de Concreto Defectuoso 0 
  RC-CV-018 Control de Rotura de Probetas de Grout 0 
  RC-CV-019 Registro de teperaturas y humedades diarias 0 
28.00 Arquitectura   
  RC-AQ-001 Inspección de Acabados Generales en Módulos 0 
  RC-AQ-002 Insp.tarrajeos y derrames 0 
  RC-AQ-003 Cont.Vaciado de Contrapisos 0 
  RC-AQ-004 Verif.Instalacion de Cerámicos 0 
  RC-AQ-005 Inspec. de Contrazocalos 0 
  RC-AQ-006 Instalacion de Puertas 0 
  RC-AQ-007 Verificacion Cerrajeria Puertas y Closets 0 
  RC-AQ-008 Instalacion de Ventanas y Mamparas 0 
  RC-AQ-009 Verificacion de Baran.Met-Acero-Vidrio 0 
  RC-AQ-010 Verificacion Pisos en General 0 
  RC-AQ-011 Verificacion Colocacion de Drywall 0 
  RC-AQ-012 Pint.Muros Y Cielorrasos 0 
29.00 Eléctrica   
  RC-EL-001 Megado de Cables 0 
  RC-EL-002 Sistema de Puesta a Tierra 0 
  RC-EL-003 Liberación de Instalación de Pararrayo 0 
  RC-EL-004 Liberación de Instalación de Poste de Alumbrado 0 
  RC-EL-005 Inspección de tableros de sincronización automática 0 
  RC-EL-006 Inst. Electricas 0 
  RC-EL-007 Inst. Bandejas Portacables 0 
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  RC-EL-008 Continuidad en Tomacorrientes 0 
  RC-EL-009 Apart. Alumbrado (luminarias) 0 
  RC-EL-010 Instalación de Tubería PVC Eléctricas (CONDUIT) 0 
30.00 Sanitaria   
  RC-SN-001 Prueba de Presión en Tuberías 0 
  RC-SN-002 Prueba de Estanqueidad 0 
  RC-SN-003 Inspección de Redes de Desagüe Pluvial 0 
  RC-SN-004 Parámetros de Control de Termofusión 0 
  RC-SN-005 Impermeabilización de Pozas 0 
  RC-SN-006 Tendido de Redes Exteriores 0 
  RC-SN-007 Prueba de Estanqueidad Cisternas 0 
  RC-SN-008 Insta. Aparatos y accesorios sanitarios 0 
  RC-SN-009 Reporte de soldadura con cuña o fusión 0 
  RC-SN-010 Reporte de soldadura con extrusora 0 
31.00 Mecánica   
  RC-MC-001 Control Dimensional 0 
  RC-MC-002 Instalación de Pernos y Espárragos 0 
  RC-MC-003 Torque de Pernos 0 
  RC-MC-004 Nivelavión, Verticalidad y Alineamiento 0 
  RC-MC-005 Inspección Visual de Soldadura 0 
  RC-MC-006 Preparación de Superficie y Aplicación de Pintura 0 
  RC-MC-007 Líquidos Penetrantes 0 
  RC-MC-008 Prueba de arranque y funcionamiento de incineradores 0 
  RC-MC-009 Reporte Topografico Est. Metalicas 0 
  RC-MC-010 Calificac. proced.soldadura 0 
  RC-MC-011 Calificac. Soldadores 0 
  RC-MC-012 Instalación Escaleras, barandas y Pisos 0 
  RC-MC-013 Montaje de Est. Metalica 0 
  RC-MC-014 Mont.Bombas, Transformadores y Eq.Elecectrios 0 
  RC-MC-015 Inst. de equipos 0 
  RC-MC-016 Prueb.Aislamiento de Equipo 0 
  RC-MC-017 Sist.Bombeo Presion Constante 0 
FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD EN LABORATORIO 
32.00 Concreto    
  RC-LAB-001 Reporte de Granulometría de Agregado Fino 0 
  RC-LAB-002 Reporte de Granulometría de Agregado Grueso 0 
  RC-LAB-003 Conformidad de Cantera de Agregregado para Concreto 0 
  RC-LAB-004 Conformidad de Diseño Mezcla de Concreto 0 
  RC-LAB-005 Peso Unitario y Vacios de Agregado Grueso 0 
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  RC-LAB-006 Registro de Humedades diarias de Agregados 0 
  RC-LAB-007 Control de Concreto fresco 0 
  RC-LAB-008 Rotura de probetas 0 
  RC-LAB-009 Estadística de concreto 0 
33.00 Suelos   
  RC-LAB-010 Ensayo de análisis granulométrico 0 
  RC-LAB-011 Ensayo de límites de Atterberg 0 
  RC-LAB-012 Ensayo de proctor modificado CBR 0 
  RC-LAB-013 Conformidad de agregados 0 
  RC-LAB-014 Ensayo de densidad en campo - método del cono de arena 0 
  RC-LAB-015 Ensayo de densidad en campo - método nuclear 0 
  RC-LAB-016 Ensayo de Relación de Soporte de California - CBR 0 
  RC-LAB-017 Ensayo de Equivalente de Arena 0 
  RC-LAB-018 Contenido de humedad Suelos 0 
  RC-LAB-019 Ensayo de Sales Solubles Totales 0 
  RC-LAB-020 Gravedad específica y absorción de la fracción de sobretamaño 0 
  RC-LAB-021 Ensayo de Durabilidad de los Agregados 0 
  RC-LAB-022 Gravedad especifica y absorción de la fracción de sobretamaño 0 
  RC-LAB-023 Ensayo de la Deter. de las Particulas Chatas Alargadas. 0 
  RC-LAB-024 Ensayo de Abrasión Máquina de los Ángeles 0 
  RC-LAB-025 Ensayo Porcentaje de Caras Fracturadas en los Agregados 0 
  RC-LAB-026 Monitoreo de Radiación del Densímetro Nuclear 0 
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ANEXO 8: Log de Registros de Viviendas 
BASE DE DATOS PG-002 - F3  
GESTIÓN DE CALIDAD  Revisión:       0 
LOG DE REGISTROS DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL - VIVIENDAS 
 Fecha: 06/11/2011 
 Página: 1 de 2 
  
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO:  
Ubicación: Challhuahuacho - Cotabambas - Apurimac 
                    
Actualizado al: 12-Oct                   
Especialidad: Civil                   
ITEM NRO REGISTRO DESCRIPCION DE REGISTRO 
DESCRIPCION DE ACTIVIDAD / 
ENTREGABLE 
FECHA 
ORIGINADOR 
QAQC 
MANZANA LOTE EJES 
f'c 
(Kg/cm2) 
ESTATUS  OBSERVACION 
1 VIV-TOP-001 Registro Topográfico  Verificación de Niveles de Plataformado 21-Nov-11 WILSON QUISPE Lado Norte Lado Norte N/A NA CERRADO - CONFORME   
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ANEXO 9: Log de Registros de Campamento 
BASE DE DATOS PG-002 - F3  
GESTIÓN DE CALIDAD  Revisión:       0 
LOG DE REGISTROS DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL - VIVIENDAS 
 Fecha: 06/11/2011 
 Página: 1 de 2 
  
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO:  
Ubicación:  
                    
Actualizado al:                    
Especialidad: Civil                   
ITEM NRO REGISTRO DESCRIPCION DE REGISTRO 
DESCRIPCION DE ACTIVIDAD / 
ENTREGABLE 
FECHA 
ORIGINADOR 
QAQC 
MANZANA LOTE EJES 
f'c 
(Kg/cm2) 
ESTATUS  OBSERVACION 
1 VIV-TOP-001 Registro Topográfico  Verificación de Niveles de Plataformado 21-Nov-11 WILSON QUISPE Lado Norte Lado Norte N/A NA CERRADO - CONFORME   
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ANEXO 10: Log de Registros de Movimiento de Tierras 
BASE DE DATOS PG-002 - F2  
GESTIÓN DE CALIDAD  Revisión:       0 
LOG DE REGISTROS DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL - MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 Fecha: 06/11/2011 
 Página: 1 de 1 
  
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO:  
Ubicación:  
                    
Actualizado al:                     
Especialidad: Civil                   
ITEM NRO REGISTRO DESCRIPCION DE REGISTRO 
DESCRIPCION DE ACTIVIDAD / 
ENTREGABLE 
FECHA 
ORIGINADOR 
QAQC 
MANZANA LOTE EJES 
f'c 
(Kg/cm2) 
ESTATUS  OBSERVACION 
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ANEXO 11: Reporte de Producto No Conforme 
 
1.1
1.2
1.3
Aceptar sin reparación Rechazar Reparar Reclasificar
REGISTRO
GESTIÓN DE CALIDAD
REPORTE DE PRODUCTO NO CONFORME
1.- NO CONFORMIDAD
Se detectó la siguiente No Conformidad en:
Código y nombre del Proyecto: 
Página   : 1  de  1
Código: Ubicación:
   De ser afirmativo: abrir una SAC / SAP   
5.- ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA
REVISADO POR:
N° SAC/SAP 
SOLICITUD EMITIDA POR:
NOSÍ
En la inspección de los trabajos realizados
N° Correlativo: Plano:Cliente: 
En la revisión de planos y especificaciones técnicas
La inspección de los productos y servicios
Descripción:
Rev:   0
Fecha    :  21/11/2011
PG.005-F1
Firma: Fecha:Nombre y Cargo:
2.- TRATAMIENTO DEL PRODUCTO NO CONFORME
3.- ACCIONES INMEDIATAS A TOMAR:  (A djuntar cro quis si aplica)  
Nombre y Cargo: Firma: Fecha:
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ANEXO 12: Flujo de Control de Producto No Conforme 
REVISION HECHO POR DESCRIPCION FECHA REVISADO APROBADO
A MB Emitido para coordinación interna 21-11-11 EFDV
B
0
 ANEXO 12 Flujo Control de Producto No Conforme PG.005-FJ-001
ÁREA DE CALIDAD
CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME
N°. Revisión: 0
Fecha de Registro: 21/11/2011
Página: 1 de: 1
ÁREA RESPONSABLE DE LA ACCIÓN 
INMEDIATA
CONTROL DE CALIDAD JEFATURACONTROL DOCUMENTARIO
Inicio
CLIENTE
¿Es una PNC? NO
Genera el Reporte 
de Producto No 
Conforme (PNC)
SI
Reporte de Producto No 
Conforme
PG-005-F1
- tipo Abierto
Envío de Reporte 
para información
Confirmación de reunión de coordinación: 
Tratamiento del PNC y
Fecha de ejecución de acciones inmediatas (entre Originador y responsable 
de acción inmediata)
7 días
max
Ejecución de 
Acciones Inmediatas
Verificación de 
levantamiento de PNC
¿Se levantó la PNC
SI
NO
12h. 
max
Cierre y Firma de 
PNC
Actualización de 
Log
Almacenamiento de 
archivos en físico y 
escaneo
Log de Producto No 
Conforme
PG-005-F2
Indicadores de 
PNC s - semanal
Recepción de 
Informe
Vía e-mail
Fin
Inspección del 
trabajo a 
liberar
Fin
Ejecución de 
Trabajos
En físico
ÁREA DE CALIDAD (QA/QC)
CONTROL 
DOCUMENTARIO
Recepción y 
Control de 
Documento
Reporte de 
Producto No 
Conforme
PG-005-F1
- tipo Disposición
Reporte de Producto No 
Conforme
PG-005-F1
- tipo Cerrado
Envío de Reporte 
para información
En físico
Información de 
Estatus del tipo de 
PNC interno
JEFATURAS Y 
GERENCIAS
Recepción de 
Estatus del tipo de 
PNC interno
Recepción de 
Estatus del tipo de 
PNC interno
Vía e-mail
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ANEXO 13: Reporte de Acciones Correctivas 
 
Revisión:     0
Página   : 1 de
CLIENTE:  FECHA:
      Resultado de las acciones:
Efectivo No Efectivo
De ser no efectivo abrir una nueva Acción Correctiva Código:
1
UBICACIÓN:  
NOMBRE DEL PROYECTO:    SUCONTRATO: 
Cargo: Cargo:
1.- DESCRIPCIÓN
SOLICITUD EMITIDA POR:
Nombre y Cargo: Firma: Fecha:
 3.- ACCIONES PROPUESTAS
REGISTRO
GESTION DE CALIDAD
SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS
Fecha :   21/11/11
PG-006 -F1
PLANO:AREA: CODIGO:   
         SAC-
4.- SEGUIMIENTO
Fecha:
Aprobrado por:
Nombre:
Firma:
Fecha:
Firma:
Revisado por:
Nombre:
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ANEXO 14: Reporte de Acciones Preventivas 
Revisión:   
Fecha:   
UBICACIÓN: CÓDIGO:
FECHA DE IMPLEMENTACIÓN: RESPONSABLE:
RESULTADO ACCIONES PREVENTIVAS:
EFECTIVO NO EFECTIVO (*)
(*) Proponer nueva Acción Preventiva CÓDIGO:
Firma: Firma:
Nombre: Nombre:
Fecha: Fecha:
 2.- ACCIONES PROPUESTAS
PLANO REF.:
SOLICITUD EMITIDA POR:
NOMBRE Y CARGO: FIRMA: FECHA:
1.- DESCRIPCIÓN
CLENTE: N° CORRELATIVO:
PG.007-F1
Página:
NOMBRE DEL PROYECTO:
23/11/2011
0
1 de 1
REGISTRO
GESTIÓN DE CALIDAD
SOLICITUD DE ACCIÓN PREVENTIVA
APROBADO POR:REVISADO POR:
4.- SEGUIMIENTO
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ANEXO 15: Programa de Auditorías Internas 
 Página  :  1  de  1
ITEM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
Cargo:        
Firma:
Fecha:             
PROCESO
CONTROL DE DOCUMENTOS
CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD
CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE 
MEDICIÓN Y
ENSAYO
CONTOLES OPERACIONALES
CONTROL DE CAMBIOS DE INGENIERÍA
CONTROL DE PRODUCTO NO 
CONFORME
ACCIONES CORRECTIVAS Y 
PREVENTIVAS
MEJORA CONTINUA
INSPECCIÓN EN LA RECEPCIÓN DE
SUMINISTROS
CONTROL DE CALIDAD DE 
SUBCONTRATAS
COMPRAS
MEJORA DE COMPETENCIAS
Firma:
Fecha:               
Cargo:         
Firma:
Fecha:               
Cargo:         
Aprobado por:Elaborado por: Revisado por:
Nombre:      Nombre:      Nombre:      
REGISTRO
GESTION DE CALIDAD
PROGRAMA  DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
PG-004 - F1
 Revisión:   0    
 Fecha   : 17/11/2011
2012COMUNICACIONES
AÑO
2012
2012
2012
2012
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ANEXO 16: Lista de Verificación 
REGISTRO PG.004-F2 
GESTION DE CALIDAD  Rev.:  0 
LISTA DE VERIFICACION PARA AUDITORIA DE CALIDAD 
 Fecha: 31/07/09 
 Página: 1 de 4 
  
CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO: N° AUDITORÍA: 01 
NOMBRE DEL AUDITADO:    FECHA (AUDITORÍA):  
  
PROCESO / 
PROCEDIMIENTO / 
DOCUMENTO DEL 
SGC 
R
E
Q
U
IS
IT
O
S
 I
S
O
 
9
0
0
1
:2
0
0
8
 
PREGUNTA ACERCA DEL  ……. N
O
 
IM
P
L
E
M
E
N
T
A
D
O
 
E
N
 
IM
P
L
E
M
E
N
T
A
C
IO
N
 
A
C
E
P
A
T
B
L
E
 
S
A
T
IS
F
A
C
T
O
R
IO
 
OBSERVACIONES 
REQUIERE SAC (PNC 
/ NC) 
GENERALES   
Preguntar cargo de la persona y el tiempo que tiene en la obra             
Breve descripción de las labores diarias y a quien reporta y a quien 
delega y la frecuencia del reporte 
            
Asiste a la reunión semanal del Proyecto? O la de producción, 
presenta algún PPT, comenta las PNC? 
            
SGC   
¿Qué conoce del SGC de la empresa?             
De nuestro SGC, qué herramientas y/o documentos se están 
aplicando en el proyecto? 
            
Mencione tres actividades de Calidad relativas a su posición actual 
en el Proyecto 
            
¿Existe una Política de Calidad?, ¿Sabe cuáles son los lineamientos 
de la Política de Calidad? 
            
PLAN DE 
CALIDAD 
  
¿Conoce el Plan de calidad del Proyecto? Podría mencionar dos 
objetivos específicos del Plan? 
            
¿Donde se encuentran las funciones y/o responsabilidades de cada 
miembro del Equipo de Proyecto con respecto a Calidad? ¿Han sido 
difundidas? 
            
Indique como su función contribuye al cumplimiento de los objetivos 
específicos del Plan de Calidad 
            
MATRIZ DE 
APLICABILIDAD 
  
¿Sabe en qué consiste la Matriz de Aplicabilidad? Si sabe..mencione 
algún PG y PC 
            
Sabe cuales son los Proced Gestión aprobados para su proyecto?             
PROCEDIMIENTOS 
DE GESTION 
  
Mencione TODOS los procedimientos de Gestión que se están 
aplicando actualmente en obra 
            
¿Se cuenta con registro de Capacitación de la Difusión de los 
Procedimientos de Gestión?  
            
CONTROL DE 
DOCUMENTOS 
4.2.3 
1. Existe un procedimiento documentado que defina los controles 
necesarios para: 
• Emitir y aprobar los documentos. 
• Revisar, actualizar y aprobar documentos cuando sea necesario. 
            
2. Conoce el Procedimiento de Control de Documentos             
3. Cómo identifica las versiones de los documentos superados tanto 
físicos como digitales      
            
4. Cómo asegura que siempre se esté trabajando con Planos e 
Información Técnica actualizada y aprobada? Como evita el uso de 
documentos obsoletos en Campo o en Of. Técnica                                                                                                     
            
5. Se asegura que les versiones pertinentes de los documentos 
aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso. 
            
6. Se asegura que los documentos permanecen legibles y fácilmente 
identificables. 
            
7. Se asegura que se identifican los documentos de origen externo y 
se controla su distribución. 
            
CONTROL DE 
REGISTROS 
4.2.4 
1. ¿Cómo se lleva a cabo el Control de los Registros (protocolos) en 
Obra? 
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2. ¿Qué consideraciones debe tenerse en cuenta para llenar los 
Registros (Protocolos)?  
            
3. Se han definido controles para su: 
- Identificación. 
- Almacenamiento, protección y recuperación. 
            
4. Los registros son: 
 Legibles. 
 Identificables. 
 Recuperables. 
 Trazables al instrumento (cuando corresponda) 
            
5. Explique como se esta llevando los Registros en Físico y Digital              
CONTROL DE 
CAMBIOS DE 
INGENIERÍA 
7.3.7  
1. ¿Cómo se manejan los Cambios de Ingeniería en el Proyecto? 
¿Quién los genera?, ¿Quién los Aprueba?, ¿Quién los difunde y 
administra? 
            
2. ¿Cómo aseguran que en los planos figuren los Cambios de 
Ingeniería aprobados? ¿Quien es el responsable de elaborar los 
Planos As Built?, ¿Cuál es el procedimiento para su elaboración? 
            
INSPECCION EN 
LA RECEPCION 
DE SUMINISTROS 
7.4                   
7.4.3                  
7.5.4                 
7.5.5 
1. Explique cuál es el proceso de recepción de materiales en el 
Proyecto? Utilizan algún sello? 
            
2. Están establecidos los requisitos de compra necesarios para los 
insumos o productos críticos? 
            
3. Los controles aseguran que los productos adquiridos cumplen los 
requisitos de compra especificados.? 
            
4. El control de los proveedores del producto incluye: 
- Selección y evaluación. 
- Re-evaluación. 
            
5. Están implementadas las actividades de verificación de recepción 
para asegurar que se cumplen los requisitos de compra. 
            
6. Se mantiene registro de la verificación de recepción de los 
productos comprados 
            
7. ¿En qué caso se aplica una No Conformidad al Suministro y cuál 
es su tratamiento? 
            
8. ¿Que pasa si encuentran un material no conforme?             
CONTROL DE 
CALIDAD DE 
SUBCONTRATAS 
7.5.2 
1. Se evaluan a los subcontratistas?             
2. ¿Qué Documentos y/o Requerimientos de Calidad solicita a sus 
Subcontratistas en la OS? 
            
3. Se realiza algún tipo de evaluación a los subcontratistas?             
4. Se realiza inspecciones en las instalaciones de los 
subcontratistas? 
            
CALIBRACIÓN DE 
EQUIPOS 
7.6 
1. Cómo lleva el control de la calibración de equipos? Como sabe 
cuando está por vencer una calibración? 
            
2. Los equipos de medición son: 
 - Calibrados a intervalos específicos de acuerdo con las 
disposiciones vigentes o antes de ser utilizados. 
 - Calibrados con trazabilidad a patrones nacionales o internacionales 
 - Ajustados o re-ajustados si es necesario. 
 - Identificados para poder determinar el estado de calibración. 
 - Protegido contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la 
medición. 
 - Protegidos contra los daños o deterioro. 
            
3. Cuándo el equipo no está conforme con los requisitos: 
 - Se evalúa y registra la validez de resultados previos. 
 - Se toma alguna acción sobre el equipo. 
 - Se toma alguna acción sobre cualquier producto afectado. 
            
4. Se mantienen registros de calibración y verificación.             
5. Donde archiva los certificados de calibración de equipos?quien los 
administra? 
            
6. ¿Cómo asegura que siempre se esté trabajando en Campo con 
equipos con calibración vigente, llevan algún sticker en el equipo? 
            
AUDITORÍA 
INTERNA DE 
CALIDAD 
8.2.2 
1. Se ha planificado un programa de auditorías tomando en 
consideración el estado y la importancia de los procesos y las áreas 
por auditar, así como los resultados de auditorias previas. 
            
2. Se llevan a cabo auditorias internas para determinar si el SGC. 
a) es conforme con las disposiciones planificadas y los requisitos del 
SGC establecidos por la organización. 
b) ha sido implementado y se mantiene de manera eficaz. 
            
3. Se han definido los criterios de auditoría, el alcance de las mismas, 
su frecuencia y metodología. 
            
 162 
 
PRODUCTO NO 
CONFORME Y 
ACCIONES 
CORRECTIVAS 
8.3           
8.5.2         
8.5.3 
1. ¿Cómo se lleva a cabo el manejo de las No Conformidades en el 
proyecto?, ¿Quiénes las reportan?, ¿Quién emite la No 
Conformidad?, ¿Quién le da seguimiento? 
            
2. Los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas 
con el tratamiento del producto no conforme están definidos en un 
procedimiento documentado. 
            
3. En el tratamiento de los productos no conformes: 
 - Se toman las acciones para eliminar la no conformidad detectada. 
 - Se mantienen los registros de la naturaleza de las no 
conformidades y de cualquier acción tomada posteriormente. 
            
4. Cuándo se corrige un producto no conforme, se somete a una 
nueva verificación para demostrar su conformidad con los requisitos. 
            
5. Ha generado alguna vez alguna no conformidad? De algún 
ejemplo de no conformidad relacionado a sus funciones ¿En que 
casos se debe generar una Acción Correctiva? 
            
MEJORA DE 
COMPETENCIAS 
6.2.2 
1. La organización ha determinado la competencia necesaria para el 
personal que realiza trabajos que afectan a la calidad del producto.             
2. Se realizan capacitaciones en el proyecto? Quién las dicta?              
3.La organización se asegura de que el personal sea consciente de 
la pertinencia e importancia de sus actividades y de cómo 
contribuyen al logro de los objetivos de calidad. 
            
4. Se mantienen los registros apropiados que demuestran la 
educación, formación, habilidades y experiencia de su personal. 
            
5. ¿Cuál es el Indicador de HH Capacitadas que aplica a su 
proyecto?, ¿Cuenta con un Programa de Capacitaciones? 
            
6. Cada vez que ingresa un personal nuevo a Obra ¿Se lleva a cabo 
una Charla de Inducción al SGC? ¿Quién es el responsable de dar la 
Charla? 
            
INSPECCIONES 
EN CAMPO 
(PROTOCOLOS) 
  
1. ¿Qué protocolos de Control se llevan actualmente en campo?             
2. ¿Qué pruebas y/o ensayos se realizan? quedan registradas en 
algún log? Se realizan en base a alguna norma? 
            
3. Sabe cuales son los PPI que aplican a su labor?             
4. ¿Quién es el Responsable de administrar y archivar los Protocolos 
de Control de Calidad y los Ensayos?. Quien es el responsable de 
analizar los  resultados de las inspecciones ? 
            
DEL AUDITOR   
´-Buscar en campo planoteca, chequear la revisión de los planos y 
verificar si es la misma de la red; verificar si tuvieran alguna firma, 
marca de vigente o superado 
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Anexo 17: Plan de Auditoría Interna 
 
AUDITOR FECHA INICIO
TODOS 17-Oct 08:00 - 08:15
SH, DP, JR, PZ 17-Oct 08:30 - 10:30
SH, DP, JR, PZ 17-Oct 10:45 - 12:15
SH, DP, JR, PZ 17-Oct 14:00 - 16:00
SH, DP, JR, PZ 17-Oct 16:15 - 18:00
SH, DP, JR, PZ 18-Oct 08:00- 10:00
SH, DP, JR, PZ 18-Oct 10:15- 12:15
SH, DP, JR, PZ 18-Oct 14:00 - 16:00
SH, DP, JR, PZ 18-Oct 16:15 - 17:15
SH, DP, JR, PZ 19-Oct 08:00- 10:00
SH, DP, JR, PZ 19-Oct 10:15- 12:15
SH, DP, JR, PZ 20-Oct 14:00 - 15:00
SH, DP, JR, PZ 19-Oct 15:15 - 16:00
SH, DP, JR, PZ 19-Oct 16:15 - 17:15
TODOS 19-Oct 17:30 - 18:00
REGISTRO
GESTIÓN DE CALIDAD
PLAN DE AUDITORÍA DE CALIDAD
JEFE AUDITOR: SH
AUDITORES: DPT, JR, PZ
CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD CALIDAD
COMUNICACIONES
CALIDAD
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS TODOS
OT, CALIDAD
TODOS
CONTROL DE CALIDAD DE SUBCONTRATAS
MEJORA CONTINUA
CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN Y 
ENSAYO
CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME
CONTOLES OPERACIONALES
OT, INGENIERÍA, PRODUCCIÓN
TODOS
CONTROL DE DOCUMENTOS
CONTROL DE DOCUMENTOS, 
CALIDAD, OT, INGENIERÍA
AUDITADO PROCESO
REUNIÓN DE INICIO TODOS
- Diagnóstico de estatus actual referido a las obligaciones descritas en el contrato.
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA
ALCANCE DE LA AUDITORÍA
- Contrato
- Matriz de Aplicabilidad del Proyecto y procedimientos (Gestión y Control)
PG.004-F2
N° AUDITORÍA: 01
FECHA (INFORME): 22 Oct. 2011
FECHA (AUDITORÍA): 17, 18 y 19 Oct. 2011
PRODUCCIÓN, CALIDAD
Rev.0
 Fecha: 31/03/09
 Página: 1 de 1
RESPONSABLE DEL PROYECTO AUDITADO:  RG
 AUDITORÍA
- Política de Calidad 
REFERENCIAS:
- Las Áreas a auditar serán: Gerencia de Obra, Area de Calidad, Laboratorio, Of. Técnica, Almacén y otros relacionados a los procesos de 
Calidad.
REUNIÓN DE CIERRE TODOS
JEFE AUDITOR:
Fecha:                      10/10/11
COMPRAS PROCURA, CALIDAD
Nombre: SARAY HOYOS JOSÁN
Firma:
GERENCIA, CALIDAD
MEJORA DE COMPETENCIAS
INSPECCIÓN EN LA RECEPCIÓN DE 
SUMINISTROS
GERENCIA, CALIDAD
ALMACÉN, PROCURA
CONTROL DE CAMBIOS DE INGENIERÍA
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ANEXO 18: Programa de Capacitaciones 
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L
# # # # # # # # # # # # # # # # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
1.0
INDUCCIÓN GENERAL GYM: Semana 
de Formación estilo GyM
1.1
Inducción en la forma de operar de 
GyM. 
1.2
Concoiendo las funciones de las 
áreas operativas y de soporte.
1.3 Inducción del SGC.
2.0 IMPLEMENTACIÓN DEL SGC
2.1
Inducción al Sistema de Gestión de 
Calidad SGC
Del 16 al 24 de Enero
8:00 a.m. y 
5:00 p.m.
1h.
2.2 Control de Documentos
2.3 Control de Registros
2.4 Control de Productos No Conformes
2.5 Acciones Correctivas
2.6 Acciones Preventivas
2.7
Control de Calidad de 
Subcontratistas
1, 3, 6 y 8 de Marzo
7:30 a.m. y 
5:00 p.m.
1h.
2.8
Inspección en la Recepción de 
Suministros
Del 9 al 11 de Marzo
7:30 a.m. y 
5:00 p.m.
1h.
2.11 Mejora de Competencias
22, 24, 26 y 27 de 
Marzo
7:30 a.m. y 
5:00 p.m.
1h.
2.12 Mejora Continua 24, 26 y 27 de Marzo
7:30 a.m. y 
5:00 p.m.
1h.
2.13
Calibración de Equipos de  Medición, 
Inspección y Ensayo
28 de Marzo y 01 de 
Abril
7:30 a.m. y 
5:00 p.m.
1h.
2.14 Auditorias Interna de Calidad
29 de Marzo y 02 de 
Abril
7:30 a.m. y 
5:00 p.m.
1h.
3.0 CAPACITACIONES TÉCNICAS
3.1 Lectura de Planos de Arquitectura
Del 24 al 28 de Enero y 
Del 31 al 4 de Febrero
6:00 p.m. - 
10:00 p.m.
20h.
3.2 Lectura de Planos de Estructuras
Del 7 al 11 y del 14 al 
18 de Febrero
6:00 p.m. - 
10:00 p.m.
20h.
3.3
Lectura de Planos de Instalaciones 
Eléctricas
Del 21 al 25 de 
Febrero y del 28 al 3 
de Marzo
6:00 p.m. - 
10:00 p.m.
20h.
3.4
Lectura de Planos de Instalaciones 
Sanitarias
Del 6 al 10 y del 13 al 
17 de Marzo
6:00 p.m. - 
10:00 p.m.
20h.
3.5 Tips de Concreto 29 y 30 de Enero
OBREROS + 
STAFF
6:00 p.m. - 
7:00 p.m.
1h.
3.6 Principios de PMI 02 al 14 de Junio 8h
3.7 Primavera (P6) 18 al 28 de Junio 8h
3.8 Excel Intermedio 12h
3.9 Excel Avanzado 12h
3.1
Interpretación de la Norma ISO 9001: 
2008 
6h
3.11 Auditor Interno ISO 9001: 2008 6h
3.8 Tips de Encofrados 5 y 6 de Febrero
6:00 p.m. - 
7:00 p.m.
1h.
3.7 Tips de Acero Estructural 12 y 13 de Febrero
6:00 p.m. - 
7:00 p.m.
1h.
3.8 Tips de Instalaciones Eléctricas 19 y 20 de Febrero
6:00 p.m. - 
7:00 p.m.
1h.
3.9 Taller de Instalaciones Sanitarias 26 y 27 de Febrero
6:00 p.m. - 
7:00 p.m.
1h.
3.10 Taller de Albañilería 4 y 5 de Marzo
6:00 p.m. - 
7:00 p.m.
1h.
3.11 Taller de Contrapisos 11 y 12 de Marzo.
6:00 p.m. - 
7:00 p.m.
1h.
3.12 Taller de Tarrajeos o solaqueos 18 y 19 de Marzo
6:00 p.m. - 
7:00 p.m.
1h.
3.13 Taller de Colocación de cerámicos 25 y 26 de Marzo
6:00 p.m. - 
7:00 p.m.
1h.
4.0
MARTES DE CALIDAD: Emitidos Vía On 
Line
1 Martes de Cada Mes CALIDAD TODO GYM
6:00 p.m - 
7:30 p.m.
1.5h.
FEBREROENERO ABRIL
7:30 a.m. y 
5:00 p.m.
7:30 a.m. y 
5:00 p.m.
5 días
MARZO
H
O
R
A
8:00 a.m. - 
8:00 p.m.
FECHA DE PROGRAMACIÓN:              24/11/11CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO:         
Al ingresar a la 
Empresa
R
R
H
H
 - 
LI
M
A
FECHA
TO
D
O
 C
A
M
P
O
 +
 O
B
R
E
R
O
S
C
U
A
D
R
IL
LA
S
 
+ 
JE
FE
S
 
C
A
M
P
O
C
A
LI
D
A
D
 Y
 C
A
P
A
C
IT
A
C
IO
N
E
S
OBREROS 
EN 
GENERAL
8, 10, 13,14,15,16 y 17 
de Febrero
1h.
D
U
R
A
C
IÓ
N
R
E
S
P
O
N
S
A
B
LE
A
U
D
IT
O
R
IO
S
TA
FF
C
U
A
D
R
IL
LA
S
 +
 J
E
FE
S
 C
A
M
P
O
ÍTEM TEMA
1h.
6:00 a.m. - 
8:00 a.m.
18, 19, 23 y 26 de 
Febrero
S
TA
FF
 STAFF
6:00 a.m. - 
12:00 a.m.
6:00 a.m. - 
9:00 a.m.
C
A
LI
D
A
D
REGISTRO 
GESTIÓN DE CALIDAD
PROGRAMA DE CAPACITACIONES
PG-008-F2
Revisión:    0
Fecha: 24/11/11
Página: 01  de 01
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ANEXO 19: PPI de Concreto 
 
PIE  N°:    001
Pagina:   1 de 1 
Disciplina: CIV MEC EST PIP ELE INS SAN    ARQ División:         EDF                   ELC                       CIV
Inspecciones y ensayos para asegurar la conformidad de la Construcción con los requerimientos establecidos en Planos y Documentos de Ingeniería
GyM Producción
GyM 
QA/QC
ASTM C-
33/75/136/117
E
FORMATO DEL PROVEEDOR                              
LAB - 001                                                               
LAB - 002
R H
ASTM C-
33/75/127/128
E
FORMATO DEL PROVEEDOR                                  
LAB - 020
R W
ASTM C-29 E
FORMATO DEL PROVEEDOR                                   
LAB - 005
R W
ASTM C-150 E FORMATO DEL PROVEEDOR R W
ASTM C-127 E
FORMATO DEL PROVEEDOR                                  
LAB - 006
R W
ASTM C-131 E
FORMATO DEL PROVEEDOR                                   
LAB - 024
R W
ACI 318 E FORMATO DEL PROVEEDOR R W
ASTM C-142 E FORMATO DEL PROVEEDOR R W
ASTM C-94 E FORMATO DEL PROVEEDOR R W
ASTM C-227 E FORMATO DEL PROVEEDOR R W
F LAB-003 R W
F LAB-004 R W
F LAB-008 R H
E LAB-007 - R
E LAB-007 - R
E LAB-007 - R
E LAB-007 - R
E LAB-007 - R
V LAB-009 R H
F LAB-009 R H
F PG-005-F1 S R,S
F LAB-008    R H
F PG-005-F1 S R,S
F CV-001 R H
F CV-008 R H
F PG-005-F1 S R,S
Actividad:
Verificación / Inspección
Requerimientos y Criterios de aceptación:
Responsable:
Frecuencia:
Equipo:
Tipo de inspección:
Procedimiento de control:
Formato de inspección / Registro
Alcance de la inspección:
Tipo de punto de inspección:
PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION 
CONTROL DE CALIDAD
CONCRETO
PPI-001
Revisión:    0
Fecha:    10/11/2011
Area:    CONSTRUCCION - CONCRETO
Ubicación:   APURIMAC
Cliente:    
Proyecto:     
Elaborado por:   CR
Liberación de vaciado de concreto
Equipo de 
Laboratorio UNICON 
ASTM C-1064
Por cada diseño de F´c
Un registro al inicio de cada carguio
Moldeo de Especímenes
Mochila Aspersora 
(CQ) y/o mantas 
humedas (Agua)
Lab Concreto
Protocolo que evidencia el cumplimiento de la inspección y/o ensayo determinado
Responsable por el correcto cumplimiento de las variables establecidas para la actividad E: Elabora, R: Revisa, A: Aprueba
R: Punto de registro de los parámetros del proceso, S: De considerarse significa seguimiento del proceso. 
Según Especificación, Código o Norma
Por la ejecución de la actividad
Según Especificación, Código o Norma
Instrumento que se usa para realizar pruebas y/o ensayos cuya calibración debe estar vigente
F: Verificación registrada en protocolo, V: Verificación visual, E: Ensayo o prueba (documento emitido con los resultados)
Actividad de una disiplina (Civil, Estructural, Eléctrica, Mecánica, Piping, etc.) Ej.: Montaje Equipo mecánico
Sustento para la inspección o verificación (especificación,plano, etc.)
H: Hold Point, No proceder sin previa autorización, W: Witness point, punto de aviso no significa detener la actividad, 
Cómo se realiza la actividad de control (N° procedimiento)
En cada evidencia de no conformidad
CONCRETO
Encofrado
LAB-008                                                                     
LAB-009
1728C - PT - 061 / 1728C - PT - 
079 / 110988-000-3-ET-001 / 
110988-000-3-ET-002
Ensayos a compresión de probetas de concreto
Según especificaciones
ASTM C-39
Proveedor del 
concreto / QAQC
Ensayos a 7 y 28 días despues del 
moldeo, salvo consideraciones especificas
Lab Concreto E
Control del Concreto 
Fresco
Un ensayo por cada carguio Lab Concreto
Termómetro Digital
En cada evidencia de no conformidadQAQC
110988-000-3-ET-001
Según especificaciones, planos, 
estandar de calidad
QAQC En cada evidencia de no conformidad Visual
ASTM C-231
Proveedor del 
concreto / QAQC
Lab Concreto
Por cada elemento vaciado (curador 
Quimico) y/o por lo menos durante 7 dias 
(agua)
Dos lotes de 02 cilindros para vaciados 
entre 20 a 80m3 y dos lotes adicionales 
por cada 80m3 adicionales de concreto 
vaciado
Un ensayo por cada carguio
Lab Concreto
Según especificaciones Producción
1728C - PT - 061 / 1728C - PT - 
079 / 1728C - PT - 030 / 1728C - 
PT - 029 / 110988-000-3-ET-001 
/ 110988-000-3-ET-002
Producción / 
QAQC
Segùn especificaciones y planos 
del proyecto
Producción / 
QAQC
Por cada Vaciado Visual
Proveedor del 
concreto / QAQC
Producción / 
QAQC
Cada elemento
ITEM
REQUERIMIENTOS Y CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN
Check list (alineamiento, aplome, etc) Según especificaciones, planos
No conformidades
Granulometria ( Ag. Fino/Ag. 
Grueso)
Peso Unitario
Absorcion y peso especifico
Humedades
RESPONSABLE 
(Quién)
Producción / 
QAQC
Según especificaciones, planos, 
estandar de calidad
ASTM C-31
Registro topografico, verificación de formas y niveles
Verificación de post-vaciado
Concreto pre-mezclado
No conformidades
ASTM C-143
Proveedor del 
concreto / QAQC
Proveedor del 
concreto / QAQC
No conformidades
Contenido de aire
Rendimiento ASTM C-138
Segùn especificaciones y planos
Produccion de Concreto 
Premezclado
Agua
Desgaste por abrasion
Cloruros, sulfatos y sales 
totales
Check list (tipo, recubrimiento, traslapes, etc.)
Propiedades 
fisicas
Propiedades 
quimicas
Proveedor de 
Concreto / QA.QC
Según especificaciones, planos
Un ensayo por cada carguio
Visual
QAQC
Visual
Visual
Visual
N: Nivel de Inspección (NI, NII, NII)
TIPO DE INSPECCIÓN 
(Cómo)
Cada elemento
Según especificaciones
Según especificaciones, planos Visual
DOCUMENTO DE CONTROL
Equipo de 
Laboratorio UNICON 
/ GyM
Proveedor de 
Concreto
Laboratorio Externo
Un ensayo cada 3000 m3 de agregado 
grueso / Mensual
EQUIPO          (Con 
qué)
FRECUENCIA (Cuándo)VERIFICACION / INSPECCIÓN
TIPO DE PI
FORMATO DE INSPECCIÓN (REGISTRO)ACTIVIDAD
1
Cemento
Proveedor del 
concreto / QAQC
Según especificaciones, planos, 
estandar de calidad
Equipo de 
Laboratorio UNICON 
/ GyM
Cada lote de produccion
Producción / 
QAQC
Por cada elementos bajo las mismas 
condiciones y caracteristicas
Visual
Cada elemento
Equipo de 
Laboratorio UNICON 
/ GyM
Equipo de 
Laboratorio UNICON 
Aprobacion de la cantera 
Un ensayo cada 3000 m3 de agregado 
grueso / Mensual
Un ensayo cada 3000 m3 de agregado 
grueso / Mensual
Asentamiento
Temperatura
Arcillas y particulas libres
Alcali agregado 
Conformidad de diseño de mezcla
Un ensayo cada 3000 m3 de agregado 
grueso / Mensual
Procedimiento de curado
Conformidad de cantera de agregados para concreto 
Analisis de 
los 
agregados
- R
110988-000-3-ET-001
Un ensayo cada 300 m3 de agregado / 
Interdiario
Equipo de 
Laboratorio UNICON 
/ GyM
Equipo de 
Laboratorio UNICON 
/ GyM
Un ensayo cada 3000 m3 de agregado 
grueso / Mensual
Según especificaciones tecnicas y 
Normas
Según 
especificaciones 
tecnicas
Proveedor de 
Concreto
Proveedor de 
Concreto
Proveedor de 
Concreto
Proveedor de 
Concreto
Proveedor de 
Concreto
Proveedor de 
Concreto
Proveedor de 
Concreto / QA.QC
Proveedor de 
Concreto
Proveedor de 
Concreto
Equipo de 
Laboratorio UNICON 
/ GyM
Semanal
Equipo de 
Laboratorio UNICON 
/ GyM
Equipo de 
Laboratorio UNICON 
/ GyM
Proveedor de 
Concreto
Equipo de 
Laboratorio UNICON 
/ GyM
Semanal
Diariamente
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Anexo 20: Monitoreo y avance de Implementación 
 
 
CANTIDAD REAL
89% CANTIDAD PROG. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ítem PUESTOS
FECHA 
BAJADA
FECHA 
SUBIDA
AREA IMPLEMENTADOR
Avance x 
Persona 
(%)
Log de 
Documentos 
recibidos
PG-001 - 
F1
Estatus
Log de 
Documentos 
enviados
PG-001 - 
F2
Estatus
Log  de 
control de 
registos - 
Campamento
PG-002 - 
F1
Estatus
Log  de 
control de 
registos - 
Movimiento de 
Tierras
PG-002 - 
F2
Estatus
Log  de 
control de 
registos - 
Viviendas
PG-002 - 
F3
Estatus QC Índex
PG-002 - 
F4
Estatus
Formato de 
lomos
PG-002 - 
F5
Estatus
Back up del 
SGC
PG-002 - 
F6
Estatus
Modelo de 
Etiqueta de 
Calibración
PG-003 - 
F1
Estatus
Lista de 
control de 
equipos de 
medición y 
ensayo
PG-003 - 
F2
Estatus
Programa  de 
auditorías de 
calidad
PG-004 - 
F1
Estatus
Plan de 
auditoría de 
calidad
PG-004 - 
F2
Estatus
Lista de 
verificación 
para auditoría 
de calidad
PG-004 - 
F3
Estatus
1 Jefe de Formacion y Desarrollo 21-Dic 29-Dic Administración PZ 100% TR 4-Abr ok
2 Jefe de Formacion y Desarrollo 2-Ene 9-Ene Administración PZ 100% EL 21-Mar ok
3 Jefe de RRHH Empleados 26-Ene 3-Ene Administración PZ 100% EL 21-Mar ok
4 Capacitador 21-Dic 14-Dic Administración PZ 100% EL 21-Mar ok
5 Control Documentario 9-Ene 17-Ene Calidad SH 100% EL 19-Feb ok EL 19-Feb ok EL 19-Feb ok EL 19-Feb ok EL 19-Feb ok EL 19-Feb ok EL 19-Feb ok EL 19-Feb ok EL 19-Feb ok EL 15-Mar ok
6 Asistente QA 7-Nov 15-Nov Calidad SH 77% EL 15-Mar ok EL 15-Mar ok EL 15-Mar ok EL 15-Mar ok EL 19-Feb ok EL 19-Feb ok EL 19-Feb ok
7 Jefe QC Eléctrico 13-Nov 21-Nov Calidad SH 80% EL 15-Mar ok EL 15-Mar ok EL 15-Mar ok
8 Jefe QC Sanitario 26-Dic 3-Dic Calidad SH 100% EL 15-Mar ok EL 15-Mar ok EL 15-Mar ok
9 Supervisor QC Eléctrico 4-Dic 11-Dic Calidad SH 100% EL 22-Mar ok EL 22-Mar ok EL 22-Mar ok
10 Sup. QC Topografía 28-Ene 5-Ene Calidad SH 100% EL 15-Mar ok EL 15-Mar ok EL 15-Mar ok
11 Supervisor de QC Civil 28-Ene 5-Ene Calidad SH 90% EL 15-Mar ok EL 15-Mar ok EL 15-Mar ok
12 Supervisor de QC Planta Concreto 2-Ene 10-Ene Calidad SH 100% EL 15-Mar ok EL 15-Mar ok EL 15-Mar ok
13 Laboratorista Inspector 23-Feb 31-Ene Calidad BR 78% EL 15-Mar ok EL 15-Mar ok EL 15-Mar ok
14 Ing. Qc civil Calidad BR EL 22-Mar ok EL 22-Mar ok EL 22-Mar ok
15 Qc - Arquitectura 30-Mar 7-Mar Calidad BR 90% EL 22-Mar ok EL 22-Mar ok EL 22-Mar ok
16 Asistente QA 6-Abr 14-Abr Calidad BR 100% EL 24-Mar ok EL 24-Mar ok EL 24-Mar ok EL 24-Mar ok EL 24-Mar ok EL 7-Mar ok EL 24-Mar ok EL 24-Mar ok TR 24-Mar ok TR 24-Mar ok
17 Analista QA 9-Abr 17-Abr Calidad BR 91% EL 15-Mar ok EL 15-Mar ok EL 15-Mar ok TR 24-Mar ok TR 24-Mar ok
18 Jefe QA 6-Abr 14-Abr Calidad BR 81% EL 15-Mar ok EL 15-Mar ok EL 15-Mar ok TR 24-Mar ok TR 24-Mar ok
19 Laboratorista Inspector 13-Abr 21-Abr Calidad BR 38% EL 15-Mar ok EL 15-Mar ok EL 15-Mar ok
20 Ing. Qc civil 26-Mar 3-Abr Calidad BR 86% EL 15-Mar ok EL 15-Mar ok EL 15-Mar ok
21 Analista QA 28-Mar 5-Abr Calidad BR 92% EL 15-Mar ok EL 15-Mar ok EL 22-Mar ok EL 15-Mar ok EL 22-Mar ok EL 22-Mar ok TR 24-Mar ok TR 24-Mar ok
22 Supervisor QC Sanitario 6-Abr 14-Abr Calidad BR 90% EL 15-Mar ok EL 15-Mar ok EL 15-Mar ok
23 Supervisor QC Civil 6-Abr 14-Abr Calidad BR 90% EL 15-Mar ok EL 15-Mar ok EL 15-Mar ok
24 Administrador Contratos 26-Mar 3-Abr Contratos PZ 75% EL 20-Mar ok
25 Administrador Contratos 2-Abr 9-Abr Contratos PZ 100%
26 Administrador Contratos 21-Mar 29-Mar Contratos PZ 100% EL 19-Mar ok
27 Administrador Contratos 4-Abr 11-Abr Contratos PZ 25% EL 24-Mar
28 Planer Contratos 2-Abr 9-Abr Contratos PZ 25% TR 21-Mar
29 Planer Contratos 21-Mar 29-Mar Contratos PZ 100% EL 17-Mar ok
30 Control Documentario 28-Mar 4-Abr PdRGA PZ 100% EL 21-Feb ok EL 21-Feb ok EL 19-Mar ok
31 Control Documentario 4-Abr 11-Abr PdRGA PZ 100% EL 23-Mar ok EL 23-Mar ok TR 23-Mar ok
32 Control Documentario PdRGA PZ 100% EL 22-Feb ok EL 22-Feb ok
33 Control Documentario 23-Mar 30-Mar PdRGA PZ 100% EL 23-Feb ok EL 23-Feb ok EL 15-Mar ok
34 Control Documentario 28-Mar 4-Abr PdRGA PZ 100% EL 17-Mar ok EL 17-Mar ok TR 19-Mar ok
35 Asist. Almacén Obra 15-Abr 23-Abr Procura PZ 100%
36 Asist. Almacén Obra 1 9-Abr 16-Abr Procura PZ 100%
37 Asist. Almacén Obra 1 9-Abr 17-Abr Procura PZ 75% TR 15-Mar ok EL 18-Mar ok
38 Asist. Almacén Obra 1 2-Abr 9-Abr Procura PZ 75% TR 20-Mar ok EL 23-Feb ok
39 Asist. Almacén Obra 2 9-Abr 17-Abr Procura PZ 100% EL 23-Feb ok TR 23-Feb ok
40 Asist. Almacén Obra 2 26-Mar 1-Abr Procura PZ 100% EL 23-Feb ok TR 23-Feb ok
41 Control Documentario 26-Mar 6-Abr Procura PZ 100% TR 10-Mar ok
42 Coordinador de Patio 26-Mar 6-Abr Procura PZ 100% EL 10-Mar ok TR 10-Mar ok
43 Despachador Reporte 26-Mar 6-Abr Procura PZ 100% TR 9-Mar ok
44 Expeditador Obra 2-Abr 10-Abr Procura PZ 67%
45 Expeditador Cusco 16-Mar 24-Mar Procura PZ 100%
46 Expeditador Lima 4-Abr 6-Abr Procura PZ 100%
47 Jefe de Almacen 27-Mar 4-Abr Procura PZ 100% EL 9-Mar ok TR 10-Mar ok
48 Jefe de Almacen 28-Mar 5-Abr Procura PZ 100% TR 19-Mar ok
49 Jefe de Almacen 19-Mar 27-Mar Procura PZ 63% EL 15-Mar ok TR 23-Feb ok
50 Jefe de Expeditadores 21-Mar 28-Mar Procura PZ 100% EL 16-Mar ok
51 Gerente de Proyecto 28-Mar 5-Abr Gerencia BR
52 Gerente Control de Proyecto 9-Abr 17-Abr Gerencia BR
53 Ingeniero de Frente 01-MT 5-Abr 14-Abr Producción PZ 100%
54 Ingeniero de Frente 02-MT 5-Abr 14-Abr Producción PZ 100%
55 Ingeniero de Frente 03-MT 15-Abr 24-Abr Producción PZ 100%
56 Ingeniero de Frente 04-MT 27-Mar 5-Abr Producción PZ 100%
57 Ingeniero de Frente 02-Vivienda 1-Abr 9-Abr Producción PZ 100%
58 Jefe Frente-Vivienda 21-Mar 29-Mar Producción PZ 100%
59 Ingeniero Asistente Frente -MT 12-Abr 21-Abr Producción PZ 33%
60 Ingenierio Asistente Frente-MT 25-Mar 5-Abr Producción PZ 100%
61 Ingenierio Asistente Frente -MT 3-Abr 11-Abr Producción PZ 100%
62
21-Dic 29-Dic CUMPLIMIENTO REAL 89% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 100% 100% 100% 100%
26-Dic 14-Dic CUMPLIMIENTO PROG. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
CANTIDAD PROG. 417 8.0 8.0 2.0 18.0 18.0 18.0 3.0 8.0 20.0 3.0 3.0 6.0 10.0
CANTIDAD REAL 371 8.0 8.0 2.0 18.0 18.0 18.0 3.0 8.0 18.0 3.0 3.0 6.0 10.0
REAL INICIO 19-Feb INICIO 19-Feb INICIO 19-Feb INICIO 19-Feb INICIO 19-Feb INICIO 19-Feb INICIO 19-Feb INICIO 19-Feb INICIO 19-Feb INICIO 15-Mar INICIO 23-Feb INICIO 23-Feb INICIO 23-Feb
FIN 24-Mar FIN 24-Mar FIN 15-Mar FIN 24-Mar FIN 24-Mar FIN 24-Mar FIN 22-Mar FIN 4-Abr FIN 24-Mar FIN 24-Mar FIN 10-Mar FIN 24-Mar FIN 24-Mar
PREVISTA INICIO 19-Feb INICIO 19-Feb INICIO 19-Feb INICIO 19-Feb INICIO 19-Feb INICIO 19-Feb INICIO 19-Feb INICIO 19-Feb INICIO 19-Feb INICIO 15-Mar INICIO 23-Feb INICIO 23-Feb INICIO 23-Feb
FIN 24-Mar FIN 24-Mar FIN 15-Mar FIN 24-Mar FIN 24-Mar FIN 24-Mar FIN 22-Mar FIN 4-Abr FIN 24-Mar FIN 24-Mar FIN 10-Mar FIN 24-Mar FIN 24-Mar
PROGRAMADO INICIO 19-Feb INICIO 19-Feb INICIO 19-Feb INICIO 19-Feb INICIO 19-Feb INICIO 19-Feb INICIO 19-Feb INICIO 19-Feb INICIO 19-Feb INICIO 15-Mar INICIO 23-Feb INICIO 23-Feb INICIO 23-Feb
FIN 23-Mar FIN 23-Mar FIN 15-Mar FIN 24-Mar FIN 24-Mar FIN 24-Mar FIN 22-Mar FIN 22-Mar FIN 28-Mar FIN 24-Mar FIN 10-Mar FIN 28-Mar FIN 24-Mar
Semana 9 - 10
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14 15 16 17 18 2 19 2 20 2 21 2 22 3 23 24 25 26 3 27 3 28 3 29 3 30 3
Informe de 
auditoría
PG-004 - 
F4
Estatus
Comunicación 
de auditoría
PG-004 - 
F5
Estatus
Plan de 
acción para el 
levantamiento 
de no 
conformidades 
/ 
observaciones 
PG-004 - 
F6
Estatus
Reporte de 
producto no 
conforme
PG-005 - 
F1
Estatus
Log de 
producto no 
conforme
PG-005 - 
F2
Estatus
Reporte de 
Acción 
Correctiva
PG-006 - 
F1
Estatus
Solicitud de 
Acción 
Preventivas
PG-007 - 
F1
Estatus
Control de 
asistencia de 
Capacitación
PG-008 - 
F1
Estatus
Programa de 
capacitación
PG-008 - 
F2
Estatus #N/A #N/A Estatus #N/A #N/A Estatus #N/A #N/A Estatus #N/A #N/A Estatus #N/A #N/A Estatus #N/A #N/A Estatus #N/A #N/A Estatus #N/A #N/A Estatus
TR 26-Mar ok TR 26-Mar ok TR 26-Mar ok TR 26-Mar ok TR 26-Mar ok TR 26-Mar ok TR 25-Feb ok
EL 25-Feb ok
EL 24-Mar ok EL 25-Feb ok
EL 24-Mar ok EL 22-Mar ok EL 22-Mar ok EL 25-Feb ok
EL 25-Mar ok EL 25-Feb ok
EL 22-Mar ok EL 22-Mar ok EL 23-Mar ok EL 25-Feb ok
EL 25-Mar ok EL 25-Feb ok
EL 4-Abr ok EL 26-Mar ok EL 26-Mar ok EL 25-Feb ok
EL 25-Feb ok
EL 23-Mar ok
EL 25-Mar ok EL 28-Mar ok
TR 24-Mar ok TR 26-Mar ok TR 26-Mar ok TR 26-Mar ok TR 26-Mar ok TR 26-Mar ok TR 26-Mar ok TR 28-Mar ok
TR 24-Mar ok EL 27-Mar ok EL 27-Mar ok EL 27-Mar ok EL 27-Mar ok EL 27-Mar ok EL 27-Mar ok TR 25-Feb ok
TR 24-Mar ok EL 27-Mar ok EL 27-Mar ok EL 27-Mar ok EL 27-Mar ok EL 27-Mar ok EL 27-Mar ok TR 28-Mar ok
EL 27-Mar EL 27-Mar EL 22-Mar ok EL 4-Abr ok EL 31-Mar
EL 24-Mar ok EL 22-Mar ok EL 22-Mar ok EL 22-Mar ok EL 22-Mar ok EL 25-Mar ok
TR 24-Mar ok EL 27-Mar ok EL 27-Mar ok EL 27-Mar ok EL 27-Mar ok EL 27-Mar ok EL 27-Mar ok TR 25-Mar ok
EL 28-Mar ok EL 25-Mar ok
EL 28-Mar ok EL 25-Mar ok
TR 17-Mar ok
TR 17-Mar ok
TR 19-Mar ok
TR 17-Mar ok
TR 22-Mar
TR 17-Mar ok
TR 20-Mar ok TR 20-Mar ok TR 20-Mar ok
TR 19-Mar ok TR 19-Mar ok TR 19-Mar ok EL 10-Mar ok
TR 18-Mar ok
TR 18-Mar ok
TR 19-Mar ok EL 19-Mar ok TR 19-Mar ok TR 19-Mar ok EL 19-Mar ok
TR 20-Mar ok
TR 20-Mar ok EL 9-Mar ok TR 28-Mar ok TR 28-Mar ok EL 10-Mar ok
TR 21-Mar ok
TR 21-Mar ok EL 27-Mar ok EL 27-Mar ok TR 27-Mar ok
TR 21-Mar ok EL 3-Abr ok EL 3-Abr ok TR 3-Abr ok TR 3-Abr ok
TR 19-Mar ok TR 19-Mar ok TR 19-Mar ok
TR 19-Mar ok TR 19-Mar ok TR 19-Mar ok
TR 15-Mar ok TR 15-Mar ok TR 15-Mar ok
TR 19-Mar ok TR 17-Mar ok TR 17-Mar ok TR 17-Mar ok
EL 30-Mar EL 30-Mar
EL 20-Mar ok EL 20-Mar ok
EL 20-Mar ok EL 20-Mar ok
100% 100% 100% 100% 100% 82% 82% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 96%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
18.0 2.0 7.0 7.0 9.0 11.0 17.0 3.0 2.0 3.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 23.0
18.0 2.0 7.0 7.0 9.0 9.0 14.0 3.0 2.0 3.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 22.0
INICIO 15-Mar INICIO 9-Mar INICIO 15-Mar INICIO 15-Mar INICIO 24-Mar INICIO 17-Mar INICIO 17-Mar INICIO 17-Mar INICIO 22-Mar INICIO 22-Mar INICIO 26-Mar INICIO 26-Mar INICIO 26-Mar INICIO 26-Mar INICIO 26-Mar INICIO 26-Mar INICIO 25-Feb
FIN 24-Mar FIN 19-Mar FIN 28-Mar FIN 28-Mar FIN 4-Abr FIN 3-Abr FIN 3-Abr FIN 3-Abr FIN 22-Mar FIN 4-Abr FIN 27-Mar FIN 27-Mar FIN 27-Mar FIN 27-Mar FIN 27-Mar FIN 27-Mar FIN 3-Abr
INICIO 15-Mar INICIO 9-Mar INICIO 15-Mar INICIO 15-Mar INICIO 24-Mar INICIO 17-Mar INICIO 17-Mar INICIO 17-Mar INICIO 22-Mar INICIO 22-Mar INICIO 26-Mar INICIO 26-Mar INICIO 26-Mar INICIO 26-Mar INICIO 26-Mar INICIO 26-Mar INICIO 25-Feb
FIN 24-Mar FIN 19-Mar FIN 28-Mar FIN 28-Mar FIN 4-Abr FIN 3-Abr FIN 3-Abr FIN 3-Abr FIN 22-Mar FIN 4-Abr FIN 27-Mar FIN 27-Mar FIN 27-Mar FIN 27-Mar FIN 27-Mar FIN 27-Mar FIN 3-Abr
INICIO 15-Mar INICIO 9-Mar INICIO 15-Mar INICIO 15-Mar INICIO 0-Ene INICIO 18-Mar INICIO 17-Mar INICIO 17-Mar INICIO 22-Mar INICIO 22-Mar INICIO 26-Mar INICIO 26-Mar INICIO 26-Mar INICIO 26-Mar INICIO 26-Mar INICIO 26-Mar INICIO 25-Feb
FIN 24-Mar FIN 9-Mar FIN 15-Mar FIN 15-Mar FIN 0-Ene FIN 30-Mar FIN 30-Mar FIN 17-Mar FIN 26-Mar FIN 26-Mar FIN 27-Mar FIN 27-Mar FIN 27-Mar FIN 27-Mar FIN 27-Mar FIN 27-Mar FIN 31-Mar
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31 3 32 3 33 3 34 3 35 3 36 3 37 3
#N/A #N/A Estatus #N/A #N/A Estatus #N/A #N/A Estatus #N/A #N/A Estatus #N/A #N/A Estatus #N/A #N/A Estatus #N/A #N/A Estatus
EL 4-Abr ok
EL 21-Mar ok
EL 21-Mar ok
TR 21-Mar ok
EL 25-Feb ok EL 29-Mar ok EL 29-Mar ok EL 19-Mar ok
TR 25-Feb ok EL 1-Abr EL 1-Abr
TR 25-Feb ok EL 3-Abr EL 3-Abr
TR 25-Feb ok EL 3-Abr ok EL 3-Abr ok
TR 25-Feb ok EL 1-Abr ok EL 1-Abr ok
TR 25-Feb ok EL 12-Abr ok EL 12-Abr ok
TR 25-Feb ok EL 3-Abr EL 3-Abr ok
TR 25-Feb ok EL 29-Mar ok EL 29-Mar ok
TR 25-Feb ok EL 1-Abr EL 1-Abr ok
TR 23-Mar ok EL 23-Mar ok EL 24-Mar ok
TR 28-Mar ok EL 29-Mar EL 29-Mar ok
EL 28-Mar ok TR 29-Mar ok EL 29-Mar ok TR 29-Mar ok EL 29-Mar ok
EL 25-Feb ok TR 30-Mar EL 30-Mar ok TR 30-Mar EL 30-Mar ok
EL 28-Mar ok TR 30-Mar EL 30-Mar ok TR 30-Mar EL 30-Mar ok EL 31-Mar ok
TR 31-Mar EL 2-Abr EL 2-Abr
TR 25-Mar ok EL 3-Abr EL 3-Abr
EL 25-Mar ok TR 12-Abr ok EL 12-Abr ok TR 12-Abr ok EL 12-Abr ok
TR 25-Mar ok EL 3-Abr EL 3-Abr ok
TR 25-Mar ok EL 3-Abr EL 3-Abr ok
EL 3-Abr ok
EL 30-Mar
95% 39% 100% 67% 100% 100% 86%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
19.0 18.0 5.0 18.0 5.0 1.0 7.0
18.0 7.0 5.0 12.0 5.0 1.0 6.0
INICIO 25-Feb INICIO 23-Mar INICIO 29-Mar INICIO 24-Mar INICIO 29-Mar INICIO 19-Mar INICIO 21-Mar
FIN 31-Mar FIN 12-Abr FIN 12-Abr FIN 12-Abr FIN 12-Abr FIN 19-Mar FIN 4-Abr
INICIO 25-Feb INICIO 23-Mar INICIO 29-Mar INICIO 24-Mar INICIO 29-Mar INICIO 19-Mar INICIO 21-Mar
FIN 31-Mar FIN 12-Abr FIN 12-Abr FIN 12-Abr FIN 12-Abr FIN 19-Mar FIN 4-Abr
INICIO 25-Feb INICIO 29-Mar INICIO 29-Mar INICIO 29-Mar INICIO 29-Mar INICIO 31-Mar INICIO 30-Mar
FIN 31-Mar FIN 12-Abr FIN 12-Abr FIN 12-Abr FIN 12-Abr FIN 12-Abr FIN 12-Abr
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38 3 39 3 40 3 41 3 42 3 43 3 44 3 45 3 46 47
#N/A #N/A Estatus #N/A #N/A Estatus #N/A #N/A Estatus #N/A #N/A Estatus #N/A #N/A Estatus #N/A #N/A Estatus #N/A #N/A Estatus #N/A #N/A Estatus #N/A #N/A Estatus #N/A #N/A Estatus
EL 22-Mar ok EL 22-Mar ok EL 15-Abr ok
EL 22-Mar ok EL 22-Mar
EL 22-Mar ok EL 22-Mar ok
EL 22-Mar ok EL 22-Mar ok
EL 22-Mar ok EL 22-Mar ok
EL 22-Mar ok EL 22-Mar ok
EL 22-Mar ok EL 22-Mar ok
EL 23-Mar ok EL 23-Mar ok
EL 22-Mar ok EL 22-Mar
EL 24-Mar ok EL 25-Mar
EL 22-Mar ok EL 22-Mar ok
EL 22-Mar ok EL 22-Mar ok EL 22-Mar ok EL 15-Abr ok
EL 23-Mar ok EL 23-Mar ok EL 23-Mar ok EL 16-Abr ok EL 16-Abr ok
EL 23-Mar ok EL 23-Mar ok EL 23-Mar ok EL 15-Abr ok EL 16-Abr EL 16-Abr EL 17-Abr
EL 22-Mar EL 22-Mar
EL 23-Mar ok EL 23-Mar ok
EL 23-Mar ok EL 23-Mar ok EL 23-Mar ok EL 15-Abr EL 17-Abr
EL 23-Mar ok EL 23-Mar ok
EL 23-Mar ok EL 23-Mar ok
TR 23-Mar EL 20-Mar ok
EL 18-Mar ok
EL 20-Mar ok
TR 25-Mar EL 25-Mar
TR 23-Mar EL 20-Mar ok
EL 20-Mar ok
TR 10-Mar ok EL 30-Mar ok
EL 30-Mar
EL 30-Mar
TR 10-Mar ok
TR 10-Mar ok
TR 10-Mar ok
TR 23-Mar EL 21-Mar ok
TR 26-Mar ok
TR 3-Abr ok
TR 10-Mar ok EL 30-Mar ok
TR 30-Mar EL 30-Mar
TR 18-Mar ok EL 18-Mar ok
EL 17-Mar ok
EL 17-Mar ok
EL 17-Mar ok
EL 17-Mar ok
EL 17-Mar ok
EL 17-Mar ok
EL 17-Mar ok
EL 17-Mar ok
EL 17-Mar ok
62% 84% 100% 100% 100% 73% 80% 50% 0% 0%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
13.0 32.0 4.0 4.0 9.0 15.0 5.0 2.0 1.0 2.0
8.0 27.0 4.0 4.0 9.0 11.0 4.0 1.0 0.0 0.0
INICIO 10-Mar INICIO 18-Mar INICIO 22-Mar INICIO 22-Mar INICIO 17-Mar INICIO 22-Mar INICIO 15-Abr INICIO 16-Abr INICIO 16-Abr INICIO 17-Abr
FIN 3-Abr FIN 30-Mar FIN 23-Mar FIN 23-Mar FIN 17-Mar FIN 25-Mar FIN 16-Abr FIN 16-Abr FIN 16-Abr FIN 17-Abr
INICIO 10-Mar INICIO 18-Mar INICIO 22-Mar INICIO 22-Mar INICIO 17-Mar INICIO 22-Mar INICIO 15-Abr INICIO 16-Abr INICIO 16-Abr INICIO 17-Abr
FIN 3-Abr FIN 30-Mar FIN 23-Mar FIN 23-Mar FIN 17-Mar FIN 25-Mar FIN 16-Abr FIN 16-Abr FIN 16-Abr FIN 17-Abr
INICIO 18-Mar INICIO 18-Mar INICIO 22-Mar INICIO 22-Mar INICIO 0-Ene INICIO 22-Mar INICIO 15-Abr INICIO 4-Abr INICIO 0-Ene INICIO 16-Abr
FIN 12-Abr FIN 30-Mar FIN 23-Mar FIN 23-Mar FIN 0-Ene FIN 23-Mar FIN 16-Abr FIN 4-Abr FIN 0-Ene FIN 17-Abr
